

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedeného dne, měsíce a roku **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Mníšek pod Brdy
Sídlo:	Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ:	00242748
DIČ:	CZ00242748
Bankovní spojení, číslo účtu:	27-388055349/0800
Zastoupen:	Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města
Telefon:	770 195 113
E-mail:	petr.digrin@mnisek.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Hana Kotoučová, Ph.D., místostarostka
Telefon:	732 931 219
E-mail:	hana.kotoucova@mnisek.cz
(dále jen „objednatel“)	

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s o.
Sídlo:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ:	49975358
DIČ:	CZ49975358
Bankovní spojení, číslo účtu:	KB a.s., č.ú. 86-3602390257/0100
Zastoupen:	Ing. Romana Rousová, jednatelka
Telefon:	603 162 344
E-mail:	brno@kavyl.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Romana Rousová
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Vladimír Troščák
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Předmět a rozsah díla

Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání dílo pod názvem: „**Obnova (revitalizace) Prostředního rybníka v k.ú. Mníšek pod Brdy**“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace, a to způsobem a ve lhůtě sjednané v této smlouvě a za v dále stanovených podmínek.

III. Předmět dodatku

1. Ve smyslu zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, jež předcházelo uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, jako vybraným dodavatel, byl stanoven předpoklad uzavření smlouvy o dílo v termínu říjen 2023.
2. V rámci předpokládaného harmonogramu postupu prací (článek V. Smlouvy o dílo „Lhůty“) je v bodu 3 sjednán následující termín provedení dílčích objektů:

3. Dokončení stavebních prací na dílčích stavebních objektech <ul style="list-style-type: none">• SO 10.0 Přípravné práce• SO 10.1 Demolice• SO 10.2 Zemní práce v zátopě	do 15.12.2023
---	---------------

3. S ohledem na skutečnost, že původní termín zhotovení specifikovaných dílčích stavebních objektů do 15.12.2023 byl určen dle předpokládaného termínu uzavření smlouvy o dílo v říjnu 2023, přičemž však smlouva o dílo je v důsledku prodloužení délky zadávacího řízení, které nebylo možno předpokládat a není důsledkem postupu objednatele ani zhotovitele, ale třetích stran, dohodli se strany smlouvy na změně specifikované části článku V. Smlouvy o dílo „Lhůty“ tak, že nově zní:

3. Dokončení stavebních prací na dílčích stavebních objektech <ul style="list-style-type: none">• SO 10.0 Přípravné práce• SO 10.1 Demolice• SO 10.2 Zemní práce v zátopě	do 31.03.2024
---	---------------

Tedy lhůta pro provedení specifikovaných prací na dílčích stavebních objektech je sjednána do 31.03.2024.

4. V dalším zůstává smlouva o dílo nezměněna.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se v elektronickém originále.

V Mníšku pod Brdy dne

V Mohelně dne dle elektronického podpisu

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města
Město Mníšek pod Brdy
objednatel

Ing. Romana Rousová, jednatelka
KAVYL, spol. s r.o.
zhotovitel