

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.7.2020 na provedení díla
„Modernizace bytových jader Krausova 10-12“, (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené Ing. Ladislavem Kotíkem, starosta městské části

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

████████████████████
(dále jen „objednatel“)

a

2. **3COMP s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: ██████████

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

████████████████████
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. III smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1-28, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1-30. Součástí změnových listů jsou i změnové položkové rozpočety. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.VII odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.VII odst.1. ve znění

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Polozka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (s DPH)
Celková nabídková cena				

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Polozka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (s DPH)
Celková nabídková cena				

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením rady Statutárního města Brně přijatým na její 52. schůzi dne 11.11.2020 pod č. usnesení

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Přílohy č. 1 - 28 smlouvy o dílo - změnový list č. 1 - 28 včetně změnového položkového rozpočtu

Příloha č. 29 smlouvy o dílo – změnový list celkem

Příloha č. 30 smlouvy o dílo - rekapitulace

Podpisy smluvních stran


V Brně

dne23.11.2020...

V Praze


dne 5.11.2020

Za objednatele: Statutární město Brno



Ing. Ladislav Kotík, starosta
Městské části Brno-Černovice



Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:



Soňa Svobodová, MBA, jednatel


Statutární město Brno
Městská část Brno - Černovice
Božanova 1, 618 00 Brno
- 10 -

 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL1	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1)1ks koupelnové vany včetně příslušenství			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
.....  3COMP s.r.o.			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis





A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Dömény', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Příloha: 1 - rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) 1ks koupelnové vany včetně příslušenství</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -23.237,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 18.331,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 4.906,- Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 60200 Brno 10-</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1-příloha č.1						
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER						
D.1.4.2 ZTI - VARIANTA A - VANA						
ROZPOČET						
položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž						-21 183
21	Umyvadlo 50cm z bílého diturvitu , sifon	soub	-1,00	1 905,75	-1 905,75	
26	Baterie sprchová páková nástěnná s příslušenstvím	soub	-1,00	2 483,25	-2 483,25	
27	Vanička sprchová keramická 900/900, zápachová uzávěrka, zástěna sprchová čtvrtkruh , transparentní sklo	soub	-1,00	16 747,50	-16 747,50	
29	Přesun hmot	%	0,22	-21 136,50	-46,50	
Práce a dodávky PSV						-2 054
711113126	Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou koupelna (2,00-0,25)*(1,00+1,00) *za sprch. koutem	m2	-3,500	474,60	-1 661,10	
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-0,32	336,00	-107,52	
5976107	obkládačky keramické (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	-0,35	491,40	-172,97	
781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-0,320	57,23	-18,31	
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-0,320	44,42	-14,21	
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 2,00 *sprch. kout	m	-2,000	40,11	-80,22	
Odpočet - celkem						-23 237
položka	přípočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
KANALIZACE - dodávka, montáž						710
2	Potrubí plastové přípojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž DN 40	m	2,00	323,40	646,80	
6	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	2,00	25,41	50,82	
7	Přesun hmot	%	1,77	697,62	12,35	
VODOVOD - dodávka, montáž						882
8	Potrubí plastové - dodávka, montáž d20	m	2,00	259,88	519,75	
10	Návléková izolace DN 15	m	2,00	27,72	55,44	
16	Vyvedení a upevnění výpustek	ks	1,00	190,58	190,58	
17	Tlaková zkouška potrubí	m	2,00	25,41	50,82	
18	Proplach a desinfekce potrubí	m	2,00	25,41	50,82	
19	Přesun hmot	%	1,70	867,41	14,75	
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž						12 597
21a	Umyvadlo 55cm z bílého diturvitu , sifon	soub	1,00	2 300,00	2 300,00	
26a	Baterie vanová páková nástěnná s příslušenstvím	soub	1,00	2 600,00	2 600,00	
27a	Vana plechová 150/70, vanové nohy,vanový automat,sifon	soub	1,00	6 483,00	6 483,00	
27e	Lišta vanová	kpl	1,00	490,00	490,00	
27f	Spárování vnitřních obkladů silikonem revizní otvor vany: (0,2+0,4)*2 spára dlažba obklad: 1,5*4-0,7-0,8*2	m	4,900	40,11	196,54	
27g	Uzemnění vany	kpl	1,00	500,00	500,00	
29	Přesun hmot	%	0,22	12 569,54	27,65	
Práce a dodávky PSV						4 142
711113126	Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou koupelna (2,00-0,25)*(1,5+0,8+0,8) *za vanou*	m2	5,425	474,60	2 574,71	
27b	Obezdvíčka koupelnových van tl. 7,5cm	m2	1,05	1 000,00	1 050,00	
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem revizní otvor vany: (0,2+0,4)*2 spára dlažba obklad: 1,5*4-0,7-0,8*2 nohy obklad: 2,0*4	m	12,900	40,11	517,42	
Přípočet - celkem						18 331
Náklady stavby - celkem						-4 906


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL2	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 2	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Doplnění protipožárních ucpávek dle požadavku PBR			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
.....  3COMP s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 2
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Doplnění protipožárních ucpávek dle požadavku PBŘ</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 68.040,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
68.040,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Žebětovice Bolzanova 1, 602 00 Brno</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 10 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 <i>[Signature]</i>	

	ZMĚNOVÝ LIST č. 2					
	MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER					
	D.1.4.2 ZTI - Rekonstrukce stupaček					
	ROZPOČET					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Vnitřní vodovod					51 030
	Protipož. trubní ucpávka, do D 25 mm, strop dle požadavku PBR	kus	108,00	472,50	51 030,00	
	Vnitřní plynovod					17 010
	Protipož. trubní ucpávka, do D 25 mm, strop	kus	36,00	472,50	17 010,00	
	Náklady stavby - celkem					68 040

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL3a

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno Dominikánské
náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 3a**Předmět změny:**

- 1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta sprcha, bytové jádro

Počet připojených listů specifikací:

4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557


3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'T' followed by a horizontal line extending to the right. The signature is positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 2 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 3a
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta sprcha, bytové jádro</p>		
		Počet připojených listů specifikací: 4
Cena méněprací bez DPH : -352,28Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.170,80Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.818,53 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Žeznovice Bolzanova 1, 602 00 Brno - 70 -</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3a sprcha

Stavba :		14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017		Rozpočet:			
Objekt :		SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jader		plyn - var sprcha			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 723		Vnitřní plynovod - ODPOČET					
8	723190102U00	Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-100cm	soubor	-1,00	352,28	-352,28	
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				-352,28	
Díl: 723		Vnitřní plynovod - PŘÍPOČET					
5	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	1,00	352,28	352,28	
18	19631311	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	1,00	63,53	63,53	
	723191113R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	1,00	1 755,00	1 755,00	
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				2 170,80	
Celkem							1 818,53

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL3b

a

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 3b**Předmět změny:**

1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta vana, bytové jádro

Počet připojených listů specifikací:

4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Dömény', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Příloha: 2 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 3b
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta vana, bytové jádro</p>		
		Počet připojených listů specifikací: 4
Cena méněprací bez DPH : -352,28Kč	Cena víceprací bez DPH : 4.163,03Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.810,75 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Čžrnovice Bolzanova 1, 602 00 Brno 10. 23.11.2020</p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum:	Datum: 11.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b vana

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	plyn - var vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod - ODPOČET				
8	723190102U00	Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-100cm	soubor	-1,00	352,28	-352,28
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				-352,28
Díl: 723		Vnitřní plynovod - PŘÍPOČET				
5	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	1,00	352,28	352,28
18	19631311	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	1,00	63,53	63,53
	723191113r00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	1,00	1 755,00	1 755,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				2 170,80

Celkem	1 818,53
---------------	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b vana

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:	
Objekt :	SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jad	ÚT - var vana	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733161103R01	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé - 1 byt	m	6,50	294,53	1 914,41
3	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,07	19,14	77,82
Celkem za		733 Rozvod potrubí				1 992,23

Celkem	1 992,23
---------------	-----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL4

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 4**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

- 1) Závěsné WC včetně kompletního příslušenství v bytě č. 12, Krausova 11

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' followed by a horizontal line, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 4
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Závěsné WC včetně kompletního příslušenství v bytě č. 12, Krausova 11</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -7.169,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 17.629,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.460,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Božanova 1, 602 00 Brno 29.11.2020</p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum:	Datum: 9.11.2020	


ZMĚNOVÝ LIST č. 4
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER
D.1.4.2 ZTI - závěsné WC , Krausova 11, byt č. 12
ROZPOČET

položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Svislé a kompletní konstrukce					-2 550
763122520	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	-2,52	1 011,89	-2 549,95	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					-4 619
20	Klozet z bílého diturvítu kombi, sedátko plastové	soub	-1,00	4 608,45	-4 608,45	
29	Přesun hmot	%	0,22	-4 608,45	-10,14	
	Odpočet - celkem					-7 169
položka	přípočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Svislé a kompletní konstrukce					3 082
347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	2,52	1 223,00	3 081,96	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					14 547
20A	Montáž klozetu závěsného	soub	1,00	764,00	764,00	
20B	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soub	1,00	1 007,00	1 007,00	
20C	Předstěnový instalační systém, závěsné WC zkrácené, sedátko s poklopem, tlačítko ovládací	soub	1,00	12 744,00	12 744,00	
29	Přesun hmot	%	0,22	14 515,00	31,93	
	Přípočet - celkem					17 629
	Cena - celkem					10 460

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL5	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 5	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Nový přívodní kabel do bytu č. 3, Krausova 12			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
.....  3COMP s.r.o.			


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D', is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1-rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 5
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Nový přívodní kabel do bytu č. 3, Krausova 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 10.578,61Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.578,61 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Zelnovické Bolzanova 1, 602 00 Brno - 10 -</p> <p>Datum: 23.11.2020</p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: C227695557</p> <p>Datum: 09.11.2020</p>	

Položkový rozpočet

S:	Krausova 10-12 - rekonstrukce bytových jader
O:	Elektro - přívod do bytu
R:	Elektro - přívod do bytu Krausova 12, byt 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21	Elektromontáže				
1	970041018	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,60000	250,00	150,00
2	210087	PVC lišta LHD 40x40	m	4,00000	115,29	461,16
3	212UZ	Pospojování a připojení na centrální uzemňovací soustavu	kompl	1,00000	550,00	550,00
4	213	Podružný materiál	sada	1,00000	700,00	700,00
5	HZS1	Hodinové zučtovací sazby - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	411,60	823,20
6	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	411,60	411,60
7	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	411,60	1 646,40
8	HZS5	Hodinové zučtovací sazby - uprava v elektroměrovém rozvaděči	hod	3,00000	411,60	1 234,80
9	RB8	Drobný nspecifikovaný montážní materiál a práce, propoj. hřebeny, prop. dráty, popisovací návlečky..	sada	1,00000	500,00	500,00
10	1000T	Propojovací lišta G-1L-1000/10 PROP.ISO (OEZ)	ks	1,00000	100,00	100,00
11	21207	Kabel síťový, izolace PVC CYKY - J 3 x 6 volně	m	8,00000	55,00	440,00
12	99022203R00	Přesun hmot pro elektro montáže výšky do 24 m	%	11,37000	70,17	797,85
13	21207	Revizní technik	hod	5,00000	470,40	2 352,00
14	21208	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	411,60	411,60
Celkem						10 578,61





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL6	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 6	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1)Plastové profilové ukončení lepené lepidlem – odpočet 1 byt			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Martin Plachý			
		 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557	
		 3COMP s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Dömény', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and occupies the right side of the page.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 6
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1)Plastové profilové ukončení lepené lepidlem – odpočet 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -914,41Kč	Cena víceprací bez DPH : 797,39Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-117,02 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanovej 1, 613 00 Brno -10-</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> 	
Datum: 23.11.2020	Datum: 	

**ZMĚNOVÝ LIST č. 6
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER**

ROZPOČET - 1 byt

položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-8,580	106,58	-914,41	
	(1,51+1,54)*2 *koupelna		6,100			
	-0,80		-0,800			
	(0,90+1,14)*2 *WC		4,080			
	-0,80		-0,800			
	2,585+2,15+0,60 *kuchyně		0,000			
	Součet		8,580			
	Odpočet - celkem					-914,41
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,880	40,11	797,39	
	spára dlažba obklad+ROHY: 1,5*4-0,7+4*2		13,300			
	2,00 *sprch. kout		-2,000			
	(1,51+1,54)*2 *koupelna		6,100			
	-0,80		-0,800			
	(0,90+1,14)*2 *WC		4,080			
	-0,80		-0,800			
	2,585+2,15+0,60 *kuchyně		0,000			
	Součet		19,880			
	Přípočet - celkem					797,39
	Náklad - celkem					-117,02

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL7

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 7**Předmět změny:**

1)Dopočet délky kanalizačního potrubí DN 100 z 1.PP do 1.NP

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557


.....
3COMP s.r.o.



Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis




Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 7
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1)Dopočet délky kanalizačního potrubí DN 100 z 1.PP do 1.NP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.434,51Kč (1stup.) Cena víceprací bez DPH : 12.910,60Kč (9stup.)	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.434,51Kč (1stup.) 12.910,59Kč (9stup.)	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 618 00 Brno -10-</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL8	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 8	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1)Dopočet délky a montáže plynového měděného potrubí D 18 z 1.PP do 1.NP			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Martin Plachý			
		 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557	
		 3COMP s.r.o.	


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' with a horizontal line extending to the right, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 8
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dopočet délky a montáže plynového měděného potrubí D 18 z 1.PP do 1.NP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.802,03Kč (1stup.) Cena víceprací bez DPH : 25.218,27Kč (9stup.)	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.802,03Kč (1stup.) 25.218,27Kč (9stup.)	<u>09.11.2020</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 613 00 Brno - 10 -	 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba :		16.11 KRAUSOVA 2017	Rozpočet: 17-17.5			
Objekt :		SO 04 ETAPA E2 - PLYN	PLYN Stupačka 1x - Výměna stupaček			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
3	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	3,00	291,06	873,18
5	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	4,00	63,53	254,10
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	346,50	346,50
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00	40,43	121,28
13	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	3,00	86,63	259,88
15	19633002.1	Fitinka Cu - koleno, spojka, závit a pod.	kus	4,00	236,78	947,10
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				2 802,03
		celkem 1 stupačka				2 802,03
		celkem 9 stupaček				25 218,27

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL9

Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 9
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

1) Dodávka a montáž pračkového ventilu – příprava na montáž myčky

Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává: Martin Plachý




3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D', is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 9
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dodávka a montáž pračkového ventilu – příprava na montáž myčky</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 665,59Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
665,59 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 618 00 Brno - 10 -</p> 	 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557 	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

	ZMĚNOVÝ LIST č. 9					
	MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER					
	D.1.4.2 ZTI					
	ROZPOČET - příprava na myčku					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					665,59
26	Výtokový ventil nástěnný pračkový	soub	1,00	213,68	213,68	
28	Zápachová uzávěrka pračková	soub	1,00	450,45	450,45	
29	Přesun hmot	%	0,22	664,13	1,46	
	Náklady stavby - celkem na 1 byt					665,59




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL10	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Božanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 10	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Dopočet skutečné výměry maleb – 1 byt			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
..... 3COMP s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 10
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dopočet skutečné výměry maleb – 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 133,37Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
133,37 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 613 00 Brno - 10 -</p> <p>0202 11. 11. 2020</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p>Datum: 11. 11. 2020</p> 	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
90	K	784211001	Jednónásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,071	32,76	133,37	
	vv		1,51*1,54 *koupelna podhled			2,325		
	vv		0,90*1,14 *WC podhled			1,026		
	vv		2,80*0,90 *Stěna šachta			2,520		
	vv		Mezisoučet			5,871		
	vv		2*0,9 obklad			-1,800		
	vv		Součet			4,071		

Náklady stavby - celkem na 1 byt

133,37

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL11

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 11**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Demontáž skleněné zástěny byt. č 11, Krausova č. 10

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' followed by a horizontal line, is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 11
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž a zpětná montáž skleněné zástěny byt. č 11, Krausova č. 10</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1360,38Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1360,38 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 602 00 Brno -16-</p>	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 11.11.2020	

	ZMĚNOVÝ LIST č. 11					
	MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER					
	D.1.4.2 ZTI - Krausova 10, byt č.11					
	ROZPOČET					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					1 360,38
	Demontáž skleněné zástěny	soub	1,00	500,00	500,00	
36	Přeprava vybouraných hmot nošením	t	0,05	472,50	23,63	
37	Vodorovná doprava suti do 10 km	t	0,05	262,50	13,13	
38	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,05	157,50	7,88	
39	Poplatek za uložení na skládce	t	0,05	315,00	15,75	
	Montáž skleněné zástěny	soub	1,00	800,00	800,00	
	Náklady stavby - celkem					1 360,38

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL12	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 12	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1) Stavební vícepráce v bytě č. 1, Krausova č. 12			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
.....  3COMP s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 12
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Stavební vícepráce v bytě č. 1, Krausova č. 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.264,96Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.264,96 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Božarova 1, 602 00 Brno - 10 -</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>3COMP [®] s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	Krausova 12, byt 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Podlahy				
	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 3,0*0,3*0,3	m3	0,270	4 225,00	1 140,75
	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,675	1 157,21	781,11
Díl:	9	Bourání				
	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 3,0*0,3*0,3	m3	0,270	3 750,00	1 012,50
	997013217	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,675	1 210,65	817,19
	997013501	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,675	204,23	137,85
	997013509	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,700	16,38	44,23
		0,675*4 'Přepočtené koeficientem množství				
	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,675	315,00	212,63
	Celkem za	Stavební				4 146,26
Díl:	733	Rozvod potrubí				
	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	6,000	337,50	2 025,00
	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	0,062	177,00	10,94
3	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,065	20,36	82,76
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				2 118,70

Celkem	6 264,96
---------------	-----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL13

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.**Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Božanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 13**Předmět změny:**

1) Stavební vícepráce v bytě č. 2, Krausova č. 12

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' and 'D' intertwined, positioned above a horizontal dotted line.



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 13	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Martin Plachý		
Datum:	17.10.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Stavební vícepráce v bytě č. 2, Krausova č. 12</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 8.526,34Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
8.526,34 Kč	<u>09.11.2020</u>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Žernovice Bolzanova 1, 602 00 Brno 210-</p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>		
Datum: 07.11.2020	23.11.2020	Datum: 17.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13


Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	Krausova 12, byt 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl:	6	Podlahy				
	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 3,5*0,3*0,3	m3	0,315	4 225,00	1 330,88
	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,788	1 157,21	911,30
Díl:	9	Bourání				
	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 3,5*0,3*0,3	m3	0,315	3 750,00	1 181,25
	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,788	1 210,65	953,99
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,788	204,23	160,83
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,675*4 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,150	16,38	51,60
	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,788	315,00	248,06
	Celkem za	Stavební				4 837,30
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	3,500	663,00	2 320,50
	7	Přesun hmot	%	1,770	23,21	41,07
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 361,57
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	0,50	78,33	39,17
3	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	0,50	291,06	145,53
5	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	2,00	63,53	127,05
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	346,50	346,50
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,50	40,43	20,21
13	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	0,50	86,63	43,31
15	19633002.1	Fitinka Cu - koleno, spojka, závit a pod.	kus	2,00	236,78	473,55
16	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	0,11	1 195,32	132,15
	Celkem za	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				1 327,47
	Celkem					8 526,34

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL14	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 14	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1) Oprava maleb v bytě č. 3,9 Krausova č. 11			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Martin Plachý			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557			
.....  3COMP s.r.o.			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' combined, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 14
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Oprava maleb v bytě č. 3,9 Krausova č. 11</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.404,08Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.404,08 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 602 00 Brno</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> 	
Datum: 23.11.2020	Datum: 9.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 11, byt 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x prolečaná skvrny	m2	9,350	96,50	902,28	

Náklady stavby - celkem

902,28

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 11, byt 9

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x protečaná skvrny	m2	5,200	96,50	501,80

Náklady stavby - celkem

501,80

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL15

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.**Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 15**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Oprava maleb v bytě č. 3,6,9,12 Krausova č. 10

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script, is positioned above a horizontal dotted line. The signature is located in the upper right quadrant of the page.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 15
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Oprava maleb v bytě č. 3,6,9,12 Krausova č. 10</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.637,61Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.637,61 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Božanova 1, 618 00 Brno - 10 -	 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 	

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 10, byt 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 2x protečené skvrny	m2	2,500	96,50	241,25	

Náklady stavby - celkem**241,25**

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 10, byt 6

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalox Izoprím 2x protečené skvrny	m2	6,450	96,50	622,43	

Náklady stavby - celkem**622,43**

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 10, byt 9

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primatex Izoprím 2x protečené skvrny	m2	4,320	96,50	416,88	

Náklady stavby - celkem**416,88**

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 10, byt 12

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x protečené skvrny	m2	3,700	96,50	357,05	

Náklady stavby - celkem**357,05**

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL16

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 16**Předmět změny:**

1) Oprava maleb v bytě č. 5,7,9,14 Krausova č. 12

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D', is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 16
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Oprava maleb v bytě č. 5,7,9,14 Krausova č. 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.045,80Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.045,80 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Lánovice Bolzaňova 1, 602 00 Brno 10-</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 <i>[Signature]</i>	

ZMĚNOVÝ LIST č. 15**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 12, byt 5

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x protečené skvrny	m2	4,500	96,50	434,25	

Náklady stavby - celkem**434,25**

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL17

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 17**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) DMTZ SDK, obkladů a sprchového koutu v bytě č. 4 Krausova 12

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a cursive 'D' and 'M', positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 17
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) DMTZ SDK, obkladů a sprchového koutu v bytě č. 4 Krausova 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 5617,06Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.617,06 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 618 00 Brno - 10 -</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	Krausova 12, byt 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Bourání				
	962200051RAB	Bourání přiček sádrových nebo sádrokart. bez konst	m2	0,250	266,50	66,63
		0,5*0,5				
	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	17,160	256,00	4 392,96
		2,00*(1,51+1,54)*2 *koupelna		12,200		
		-0,80*2,00		-1,600		
		2,00*(0,90+1,14)*2 "WC		8,160		
		-0,80*2,00		-1,600		
		Mezisoučet		17,160		
	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,498	1 210,65	602,47
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,498	204,23	101,63
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,991	16,38	32,61
		0,498*4 *Přepočtené koeficientem množství		1,991		
	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,498	315,00	156,76
	Celkem za	Stavební				5 353,06
Díl:	725	Zařizovací předměty				
	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	264,00	264,00
	Celkem za	ZTI				264,00
	Celkem					5 617,06

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL18

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 18**Předmět změny:**

1) Záměna instalačních revizních dvířek

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a flourish, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 18
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Záměna instalačních revizních dvířek</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 9.472,16Kč	Cena víceprací bez DPH : 9.472,16Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární zástupce Brno Městská část Brno - Černovice Bolzano 1, 602 00 Brno - 10 -</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 29.11.2020	Datum: 5.11.2020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	763172316	Montáž revizních dvířek SDK kčf vel. 400x600 mm	kus	-1,000	308,39	-308,39	
VV		2 *WC		2,000				
38	M	590307	instalační a revizní dvířka 400/600mm do AL rámečku se sádrokartonovou výplní a keramickým obkladem (systém klik/klak)	kus	-2,000	4 581,89	-9 163,77	
VV		1 *WC		1,000				
38	M	590307	instalační a revizní dvířka 800/600mm do AL rámečku se sádrokartonovou výplní a keramickým obkladem (systém klik/klak)	kus	1,000	9 472,16	9 472,16	

Náklady stavby - celkem na 1 byt

0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL19

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 19**Předmět změny:**

1) Zapravení stupaček v1.PP

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' combined, is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 19
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Zapravení stupaček v1.PP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.335,96Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.335,96 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární úřad Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1118 00 Brno - 10 -</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL20

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 20**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Odpočet neprovedených prací v částečně rekonstruovaných bytech:

Krausova 10, byt č. 11,15

Krausova 11, byt č. 9,12

Krausova 12, byt č. 4,12,15

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Dömény', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 20
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Odpočet neprovedených prací v částečně rekonstruovaných bytech: Krausova 10, byt č. 11,15 Krausova 11, byt č. 9,12 Krausova 12, byt č. 4,12,15</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH :969.878,17Kč	Cena víceprací bez DPH : 0,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-969.878,17 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární zástupce Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 602 00 Brno -10-</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

REKAPITULACE

Číslo a název bytové jednotky		Neprovedené	
Krausova 10, byt č.1	S		
Krausova 10, byt č.2	S		
Krausova 10, byt č.3	S		
Krausova 10, byt č.4	S		
Krausova 10, byt č.5	V		
Krausova 10, byt č.6	S		
Krausova 10, byt č.7	V		
Krausova 10, byt č.8	V		
Krausova 10, byt č.9	S		
Krausova 10, byt č.10	V		
Krausova 10, byt č.11	S	253 670,25	část
Krausova 10, byt č.12	S		
Krausova 10, byt č.13	S		
Krausova 10, byt č.14	S		
Krausova 10, byt č.15	S	195 335,59	část
stoupačky		0,00	
Celkem bez DPH		449 005,84	

REKAPITULACE

Číslo a název bytové jednotky		Neprovedené
Krausova 11, byt č.1	S	
Krausova 11, byt č.2	S	
Krausova 11, byt č.3	S	
Krausova 11, byt č.4	S	
Krausova 11, byt č.5	V	
Krausova 11, byt č.6	V	
Krausova 11, byt č.7	S	
Krausova 11, byt č.8	S	
Krausova 11, byt č.9	S	25 475,00
Krausova 11, byt č.10	V	
Krausova 11, byt č.11	S	
Krausova 11, byt č.12	S	254 691,05
Krausova 11, byt č.13	S	
Krausova 11, byt č.14	V	
Krausova 11, byt č.15	S	
stoupačky		0,00
Celkem bez DPH		280 166,05

REKAPITULACE

Číslo a název bytové jednotky		Neprovedené	
Krausova 12, byt č.1	S		
Krausova 12, byt č.2	V		
Krausova 12, byt č.3	S		
Krausova 12, byt č.4	S		206 916
Krausova 12, byt č.5	S		
Krausova 12, byt č.6	S		
Krausova 12, byt č.7	S		
Krausova 12, byt č.8	V		
Krausova 12, byt č.9	S		
Krausova 12, byt č.10	V		
Krausova 12, byt č.11	S		
Krausova 12, byt č.12	S		22 127,85
Krausova 12, byt č.13	S		
Krausova 12, byt č.14	S		
Krausova 12, byt č.15	S		11 662,65
stoupačky			0
Celkem bez DPH			240 706,23

ČÁST

část

část

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL21

Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 21
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

1) Záměna VZT hlavic

Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává: Martin Plachý




3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 21
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Záměna VZT hlavic</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -5.727,44Kč	Cena víceprací bez DPH : 5.727,44Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 602 00 Brno -10-</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 9.11.2020	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
ODPOČET Krausova - STOUPAČKY - 1 šachta - dvojice potrubí							
1.10	Výfuková hlavice samotahová D 160	ks	-1	1 820,28	273,00	-1 820,28	-273,00
1.11	Střešní průchodka pro potrubí D 160	ks	-1	505,89	75,92	-505,89	-75,92
2.10	Výfuková hlavice samotahová D 200	ks	-1	2 020,10	303,03	-2 020,10	-303,03
2.11	Střešní průchodka pro potrubí D 200	ks	-1	634,10	95,13	-634,10	-95,13
ODPOČET Krausova - STOUPAČKY - 1 dvojice stoupaček						-4 980,36	-747,08
PŘÍPOČET Krausova - STOUPAČKY - 1 šachta - dvojice potrubí							
	Ventilační hlavice TU250	ks	1	3 540,00	677,64	3 540,00	677,64
	Základna pro ventilační hlavici	ks	1	1 260,00	249,80	1 260,00	249,80
PŘÍPOČET Krausova - STOUPAČKY - 1 dvojice stoupaček						4 800,00	927,44
MEZISOUČET - Kneslova - 1 stoupačka						-180,360	180,360

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------	----------------	-------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ

PROJEKT

1 DŮM SE 3 VSTUPY

						-180,36	180,36
VSTUP 1	stoupačka 1.1					-180,36	180,36
	stoupačka 1.2					-180,36	180,36
	stoupačka 1.3					-180,36	180,36
VSTUP 2	stoupačka 2.1					-180,36	180,36
	stoupačka 2.2					-180,36	180,36
	stoupačka 2.3					-180,36	180,36
VSTUP 3	stoupačka 3.1					-180,36	180,36
	stoupačka 3.2					-180,36	180,36
	stoupačka 3.3					-180,36	180,36

						Dodávka	Montáž
MEZISOUČET						-1 623,24	1 623,24

CELKEM							0,00 Kč
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL22

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 22**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Demontáž podlah Krausova 10, byt. č. 9

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 22
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž podlah Krausova 10, byt. č. 9</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -300,17Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.671,73Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.371,56 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Bolzanova 1, 602 00 Brno -10-</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> 	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 22
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER

ROZPOČET - Krausova 10, byt 9

položka		jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně stávající stav	m2	-6,200	36,54	-226,55	
	8,60 *předsín		8,600			
	7,60 *kuchyň		7,600			
	Součet		16,200			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,041	1 210,65	-49,64	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,041	204,23	-8,37	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,164	16,38	-2,69	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,041	315,00	-12,92	
	Odpočet - celkem					-300,17
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,797	77,07	1 140,40	
	3,385*1,81 *předsín		6,127			
	0,80*1,74		1,392			
	3,385*2,15 *kuchyň		7,278			
	Součet		14,797			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,296	1 210,65	358,28	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,296	204,23	60,44	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,184	16,38	19,39	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,296	315,00	93,22	
	Přípočet - celkem					1 671,73
	celkem					1 371,56

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL23

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 23**Předmět změny:**

1) Demontáž podlah Krausova 11, byt. č. 8

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D', is written over a horizontal dotted line.



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 23
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž podlah Krausova 11, byt. č. 8</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -910,75Kč	Cena víceprací bez DPH : 7.080,54Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.169,79 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Želnovice Bolzanova 1, 618 00 Brno -10-</p>	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 23
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER


ROZPOČET - Krausova 11, byt 8

položka		jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně stávající stav	m2	-6,200	36,54	-226,55	
	8,60 "předsín		8,600			
	7,60 "kuchyň		7,600			
	Součet		16,200			
962084121	Bourání příček deskových umakartových tl do 50 mm umakartové jádro	m2	-4,872	96,29	-469,10	
	2,80*1,74		4,872			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,090	1 210,65	-108,96	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,090	204,23	-18,38	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,360	16,38	-5,90	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,041	315,00	-12,92	
997013815	Poplatek za uložení stavebního odpadu umakart, PVC na skládce (skládkovné)	t	-0,049	1 407,00	-68,94	
	Odpočet - celkem					-910,75
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,797	77,07	1 140,40	
	3,385*1,81 "předsín		6,127			
	0,80*1,74		1,392			
	3,385*2,15 "kuchyň		7,278			
	Součet		14,797			
962036155	DMTZ SDVK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5mm	m2	22,490	183,99	4 137,94	
	(1,74+2,585)*2,6*2 "kuchyň		22,490			
962036412	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.12,5 mm	m2	4,524	108,50	490,85	
	1,74*2,6 "WC		4,524			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,566	1 210,65	685,32	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,566	204,23	115,61	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,264	16,38	37,09	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,296	315,00	93,24	
997013815	Poplatek za uložení stavebního odpadu umakart, PVC na skládce (skládkovné)	t	0,270	1 407,00	380,09	
	(11,245*2+4,524)*0,01		0,270			
	Přípočet - celkem					7 080,54
	celkem					6 169,79

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL24		
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020		
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 24		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Demontáž podlah Krausova 12, byt. č. 6				
1				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Martin Plachý				
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557				
..... 3COMP s.r.o. 				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'D', is written over a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 24
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž podlah Krausova 12, byt. č. 6</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -300,17Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.671,73Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.371,56 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Černovice Božanova 1, 602 00 Brno - 10 -</p> 	 <p>3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 9.11.2020 	

ZMĚNOVÝ LIST č. 24
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER

ROZPOČET - Krausova 12, byt 6

položka		jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-6,200	36,54	-226,55	
	stávající stav					
	8,60 *předsín		8,600			
	7,60 *kuchyň		7,600			
	Součet		16,200			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,041	1 210,65	-49,64	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,041	204,23	-8,37	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,164	16,38	-2,69	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,041	315,00	-12,92	
	Odpočet - celkem					-300,17
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,797	77,07	1 140,40	
	3,385*1,81 *předsín		6,127			
	0,80*1,74		1,392			
	3,385*2,15 *kuchyň		7,278			
	Součet		14,797			
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,296	1 210,65	358,28	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,296	204,23	60,44	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,184	16,38	19,39	
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,296	315,00	93,22	
	Přípočet - celkem					1 671,73
	celkem					1 371,56

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL25

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 25**Předmět změny:**

1) Demontáž polystr podhledu Krausova 12, byt. č. 13

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý


3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 25
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž polystyr podhledu Krausova 12, byt. č. 13</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.831,75Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.831,75 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Ing. Jaroslav Mareš Městská část Brno - Žrnovice Bolzanova 1, 602 00 Brno 710</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 5.11.2020 <i>[Signature]</i>	

ZMĚNOVÝ LIST č. 25
 MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER
 ROZPOČET - Krausova 12, byt 13

položka		jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
713101311	Odstr. tep. izolace stropů, lepené, EPS tl. do 100 mm	m2	14,797	42,00	621,47	
	3,385*1,81 *předsín		6,127			
	0,80*1,74		1,392			
	3,385*2,15 *kuchyně		7,278			
	Součet		14,797			
601011191	Podklad.nátěr stropů pod tenkovr.omítky Cemix PASN	m2	14,797	56,00	828,63	
601011193	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	14,797	64,50	954,41	
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,148	1 210,65	179,14	
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,148	204,23	30,22	
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,592	16,38	9,69	
997013815	Poplatek za uložení stavebního odpadu umakart, PVC na skládce (skládkovné)	t	0,148	1 407,00	208,19	
	celkem					2 831,75

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL26

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 26**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Odpočet zpětné montáže standardní kuchyňské linky – 1 byt

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish. The signature is positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 26
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Odpočet zpětné montáže standardní kuchyňské linky – 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 4.189,50Kč	Cena víceprací bez DPH : 0,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-4.189,50 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Inženýrská část 027 - Černovice Dolžanův 1, 602 00 Brno - 10 -</p> <p>Datum: 09.11.2020</p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p>Datum: 5. 11. 2020</p>	

SOUPIS PRACÍ - ZL č.26

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	766810-PC01	Zpětná montáž standardní kuchyňské linky	kus	-1,000	4 189,50	-4 189,50	CS SoD

Krausova 10 byt č.: 1,2,3,4,8,9,10,12,14,
Krausova 11 byt č. 1,3,4,6,7,8,13,15
Krausova 12 byt č. 1,2,5,6,7,8,10,12,13,14,15

Náklady stavby - celkem na 1 byt**-4 189,50****Náklady stavby - celkem na 28 bytů****-117 306,00**

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL27

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 27**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Likvidace standardní kuchyňské linky – 1 byt

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'T' followed by a loop and a horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 27
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Plachý	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Likvidace standardní kuchyňské linky – 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.500,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.500,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Tuřany Golzanova 1, 612 00 Brno</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
Datum: 23.11.2020	Datum: 14.11.2020	

SOUPIS PRACÍ - ZL č.27

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1		R	Likvidace standardní kuchyňské linky Krausova 10 byt č.: 1,2,3,4,8,9,10,12,14 Krausova 11 byt č. : 1,3,6,7,8,13,15 Krausova 12 byt č.:1,2,5,6,7,8,13,15	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS SoD
Náklady stavby - celkem na 1 byt							1 500,00	
Náklady stavby - celkem na 24 bytů							36 000,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL28

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 28**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Odpočet demontáže standardní kuchyňské linky – 1 byt

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Martin Plachý

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557.....
3COMP s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Tomáš Dömény, Dis



.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 28	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Martin Plachý		
Datum:	17.10.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Odpočet demontáže standardní kuchyňské linky – 1 byt</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH : 2.520,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 0,00Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-2.520,00 Kč	<u>09.11.2020</u>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<p>Statutární město Brno Městská část Brno - Lazčovice Bolzanova 7, 602 00 Brno</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p> 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557</p>		
Datum: 29.11.2020	Datum: 5.11.2020 <i>[Signature]</i>		

SOUPIS PRACÍ - ZL č.28

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	766812830.1	Demontáž standartních kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	CS SoD

Krausova 11 byt č. : 4

Krausova 12 byt č.:10,12,14

Náklady stavby - celkem na 1 byt**2 520,00****Náklady stavby - celkem na 4 byty****10 080,00**

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list celkem

Stavba: Modernizace bytových jader Krausova 10-12

Investor: Statutární město Brno

popis	Celkem cena bez DPH	Celkem MNP cena bez DPH	Celkem VCP cena bez DPH
ZL1 - varianta vana	-53 966,00 Kč	-255 607,00 Kč	201 641,00 Kč
ZL2 - PO ucpávky na stupačkách-plyn a voda	68 040,00 Kč	0,00 Kč	68 040,00 Kč
ZL3 - úprava rozvodů ÚT a plyn v bytě	96 474,15 Kč	-14 443,18 Kč	110 917,33 Kč
ZL4 - K11/12 - závěsné WC	10 460,00 Kč	-7 169,00 Kč	17 629,00 Kč
ZL5 - K12/3 - přívod elektro do bytu	10 578,61 Kč	0,00 Kč	10 578,61 Kč
ZL6 - změna ukončovacích lišt obkladu za fabion	-4 914,84 Kč	-38 405,22 Kč	33 490,38 Kč
ZL7 - navýšení délky kanalizační stupačky	12 910,59 Kč	0,00 Kč	12 910,59 Kč
ZL8 - plyn-dopojení sklep	25 218,27 Kč	0,00 Kč	25 218,27 Kč
ZL9 - příprava pro myčku	27 289,19 Kč	0,00 Kč	27 289,19 Kč
ZL10 - výmalba SDK jednonásobná	5 468,17 Kč	0,00 Kč	5 468,17 Kč
ZL11 - K10/11 - DMTZ zástěny	1 360,38 Kč	0,00 Kč	1 360,38 Kč
ZL12 - K12/1 - stavební práce, topení	6 264,96 Kč	0,00 Kč	6 264,96 Kč
ZL13 - K12/2 - stavební práce, kanalizace	8 526,34 Kč	0,00 Kč	8 526,34 Kč
ZL14 - K11/3,9 - oprava malby po zatečení	1 404,08 Kč	0,00 Kč	1 404,08 Kč
ZL15 - K10/3,6,9,12 - oprava malby po zatečení	1 637,61 Kč	0,00 Kč	1 637,61 Kč
ZL16 - K12/5,7,9,14 - oprava malby po zatečení	2 045,80 Kč	0,00 Kč	2 045,80 Kč
ZL17 - K12/4 - DMTZ SDK, DMTZ sprchového koutu	5 617,06 Kč	0,00 Kč	5 617,06 Kč
ZL18 - změna velikostí revizních dvírek	0,00 Kč	-9 472,16 Kč	9 472,16 Kč
ZL19 - stavební práce-zapravení stupaček ve sklepe	12 023,64 Kč	0,00 Kč	12 023,64 Kč
ZL20 - odpočet neprovedených prací v částečných rek	-969 878,17 Kč	-969 878,17 Kč	0,00 Kč
ZL21 - změna VZT hlavíc	0,00 Kč	-5 727,44 Kč	5 727,44 Kč
ZL22 - K10/9 - bourání dlažby	1 371,56 Kč	-300,17 Kč	1 671,73 Kč
ZL23 - K11/8 - bourání dlažby, DMT SDK	6 169,79 Kč	-910,75 Kč	7 080,54 Kč
ZL24 - K12/9 - bourání dlažby	1 371,56 Kč	-300,17 Kč	1 671,73 Kč
ZL25 - K12/13 - DMTZ polyst podhledu	2 831,75 Kč	0,00 Kč	2 831,75 Kč
ZL26 - K10,11,12 - odpočet zpětné montáže kuchyňských linek	-117 306,00 Kč	-117 306,00 Kč	0,00 Kč
ZL27 - K10,11,12 - likvidace kuchyňských linek	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč
ZL28 - K10,11,12 - odpočet demontáže kuchyňských linek	-10 080,00 Kč	-10 080,00 Kč	0,00 Kč
změnový list celkem	-813 081,50 Kč	-1 429 599,26 Kč	616 517,76 Kč


3COMP s.r.o.
 Dlouhá 730/35
 110 00 Praha 1
 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

