
Stavební

oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zemní práce

Podkladní konstrukce

Kryty

Doplňující konstrkce a práce

Povrchové úpravy

Specifikace materiálů a subdodávek

V Olomouci 15.3.2022

jednatel společnosti

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc

Časový postup prací na veřejné zakázce

"Cyklostezka Skrbeň - Příkazy, k.ú. Skrbeň"

Zdeněk Černocký
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