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mésto Trhové Sviny

DODATEK ¢é.1 ke SMLOUVE O DILO

uzaviené dne 12.9.2023 v akci

Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: mésto Trhové Sviny
Zizkovo némésti 32, 374 01 Trhové Sviny
1C: 00245551
DIC: CZ00245551
zastoupeny: Ing. Davidem Stojdlem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: posta@tsviny.cz
a
1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sidlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktni adresa: zavod Ceské Budéjovice, Plana 72, 370 01 Ceské Budéjovice
IC: 45274924
DIC: CZ45274924
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddile B, vlozce 1561
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Praha 1
cCislo uctu: 1141380144/0100
zastoupeny: Ing. Pavlem Vrbou, Feditelem zavodu Ceské Bud&jovice na zakladé
plné moci
telefon: 387 203 417

obé smluvni strany se na zakladé nutnosti provedeni nékterych stavebnich praci jinak
oproti projektové dokumentaci dohodly na zméné uvedené SOD, vyjadrené v tomto
Dodatku ¢.1 k SOD novym znénim nasledujiciho smluvniho ustanoveni:

4. Cena dila

4.1. Smluvni strany se dohodly na cené dila takto:

Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny

Cena za dilo v K¢ bez DPH 6 865 535,12
DPH v K¢ 1441 762,38
Cena za dilo v K¢ véetné DPH 8 307 297,50

Dodatek ¢.1 ke Smlouvé o dilo -
Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny
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mésto Trhové Sviny
Z&dna jina ustanoveni SOD se timto Dodatkem ¢.1 neméni.

Prilohy:
¢. 1 - Zménovy list .1

V Trhovych Svinech dne ........ Vo dne ..o
za objednatele za zhotovitele

Ing. David Stojdl

starosta

Dodatek ¢.1 ke Smlouvé o dilo -
Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny
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		DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

		Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny

		1. Smluvní strany

		za objednatele    za zhotovitele

		Ing. David Štojdl




& Aspe’

Zménovy list ¢.1

Stavba: 504 - 2023 - Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny

Varianta: ZR - Zakladni feseni

Odbytova cena:

6 108 244,06

6 865 535,12

757 289,87

ve smlouvé

ve zméné

rozdil

101 MK Budovatelska - km 0,230 63 - 0,615 59 2 392 162,01 2 383 175,29 -8 986,71
102 Chodniky, vjezdy a zelené plochy 868 455,61 953 646,50 85 189,70
103 MK Budovatelska - km 0,000 000 - 0,230 63 1623 549,34 2093 410,93 469 861,58
110 Dopravné inZenyrské opatfeni 115 015,00 115 015,00 0,00
301 Obnova stavajici kanalizace 269 503,90 297 101,40 27 597,50
302 Obnova stavajiciho vodovodu 839 558,20 1023 186,00 183 627,80






%' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 101 [ 239216201 | 238317529 |  -8986,71
Rozpoéet: 101 MK Budovatelska - km 0,230 63 - 0,615 59
s o . X . . X MnozZstvi Cena Cena celkem
S B Nazevpolozy rozi Jednotiova rozi
2 3 4 6 9 10
0 VsSeobecné konstrukce a prace 86 095,00 98 020,00 11 925,00
[ 1] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T | 169,100 | 195,600 [ 26,500 | 450,00 [ 76095000 | 88020,000 | 1192500 |

uloZeni nevhodnych materiali na skladce
bude fakturovano dle skute¢né uloZzenych tun na skladce

dle prehledu odpad: 169,1=169,1000 [A] ZAS T-3:p&. 4,7 (27,3+54,2)2,4
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souviseijici s ulozenim odpadu na
2] 03100] ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 [ 10000,00 | 10000,000 [ 10000,000 | 0,00

véetné uklidu okolnich ploch po dokonéeni stavby

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
1 Zemni prace 286 659,39 293 517,92 6 858,53
3] 113153] ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 | 3,750 | 32,521 [ 28,771 | 1350,00 5 062,50 [ 43 903,35 [ 38 840,85 |

oprava parkovacich zalivi: 25*0,15=3,7500 [A]
oprava parkovacich zaliva: ((11,4*1,1)+(39,5*0,8))*0,15=6,6210 [A] 44,14 0,15 6,621
betonovy podklad pod obruby: (16+18+20+20)*0,7*0,5=25,9000 [B] 74 0,35 25,9
[A]+[B]=6,6210+25,9000=32,5210 [C] 32,521
Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
4] 113333] ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 | 54,200 | 27,300 [ -26,900 | 1001,20 | 54 265,040 | 27 332,760 [ -26 932,28 |
polozka se souhlasem investora

lokalni sanace (max. 40 % plochy)

odtézeni / frézovani
(2710*0,4)*0,05=54,2000 [A]
odtéZeni/ frézovani
511*0,05=25,55 [A] 546 0,05 27,3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
5] 11333B] ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA thkm | 3 585,600 [ 1.769,040 [ -1816,560 | 2,78 [ 9 967,970 | 4917,930 [ -5 050,04 |
polozka se souhlasem investora
odvoz ZAS-T3 na skladku (napf.LiSov do 27 km)
132,8*27=3 585,6000 [A] 27,3*2,4*27
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
6] 113523] ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, M | 482,000 [ 482,000 [ 0,000 | 125,00 | 60 250,000 | 60 250,000 [ 0,00

odvoz na skladku

véetné odstranéni bet. loZe a urovnani terénu pro osazeni novych obrub

celkova dl. vymény obrub: 482=482,0000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

7] 113723] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 3KM M3 | 216,800 [ 216,800 [ 0,000 | 598,20 [ 129689,760 | 129689,760 | 0,00

frézovani stav. povrchu vozovky - prim.tl. 80 mm (selektivni frézovani 60 + 20 mm)

odvoz do skladu M&U Trhové Sviny

ZAS-T1 - material bude ponechan Méstu Trhové Sviny

ZAS-T3 - odvoz na skladku

2710*0,06=162,6000 [A]

2710*0,02=54,2000 [B]

Celkem: A+B=216,8000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

8] 113728B] FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm | 2926,800 | 2 926,800 [ 0,000 | 9,37

odvoz ZAS-T3 na skladku (napf.LiSov do 27 km)

108,4*27=2 926,8000 [A]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
5 Komunikace 1529 888,62 1366 347,98 -163 540,63

9] 572213] SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 6 775,000 [ 0,000 [ 6775000 | 12,10 [ 81977500 | 0,000 [ 8197750 |

poloZka se souhlasem investora

PS C 0.4 kg/m2: 2710/0,4=6 775,0000 [A]

- dodani véech predepsanych materiald pro postriky v predepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

10] 572214] SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 5 420,000 | 5 420,000 [ 0,000 | 14,40

27424120 [ 27424120 | 0,00

78048,000 | 78048000 | 0,00






PS CP 0,5 kg/m2: 2710=2 710,0000 [A]
PS CP 0,4 kg/m2: 2710=2 710,0000 [B]

Celkem: A+B=5 420.0000 [C]

- dodani véech predepsanych materiald pro postfiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

11]

57475]

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY

M2 | 1084,000 | 760,000 [

-324,000

65,00

70 460,000

49 400,000

-21 060,00

pro lokalni sanace (viz diagnosticky prizkum)
viz postup praci, odst.3.d
skelna samolepici mFiz s min. tahovou pevnosti oboustranné 100 / 100 kN a ochrannym

2710*0,4=1 084,0000 [A]
(4*15+9+10*3+6*11+8*3)*2=189,0000 [A] = vodovod
380*2=760,0000 [B] = teplovod
[Al+[BI=760+189=1138,0000/C|

- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presah (presahy zapocteny
v jednotkové cené)
- oGisténi podkladu

12]

574A44 [

380 2 760
760

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

M2 | 2710,000 | 2710,000 |

0,000

248,66

673 868,600

673 868,600

0,00

ACO 11 + (PMB 45/80-65) tl. 50 mm

2710 2 710,0000 [A]

TSTISST v PUZAUOVATTS RVTTS
-0 ni podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- upravu napojeni, ukoncenl podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich

13]

5774AE]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAV%(Z ASF BETONU ACO 11+, 118

M3 | 81,300 [ 81,300 [

0,000

4 035,88

328 117,040

328 117,040

0,00

ACO 11+ (50-70) prim.t.30 mm

2710*0,03=81,3000 [A]

=UOUaATTT STTSST v POZAUOVaTTS RVaTS
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk(, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfik natery

14]

5774EG]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 165

M3 | 54,200 [ 27,300 [

-26,900

4219,28

228 684,980

115 186,340

-113 498,63

polozka se souhlasem investora
ACP 16+ prim.tl.50 mm

lokalni sanace (max. 40 % plochy)
2710*0,4*0,05=54,2000 [A]

lokélni sanace
(4*15+9+10*3+6*11+8*3+7,5%0,8)*0,05=9,7500 [A]
511*0,05=25,55 [B] [A]+[B]=35,3000

=

UG STIEST Vv PUZAUUVal 1S RVaie
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk(, odvodriovacd, vpusti, S$achet a pod.

- nezahmuje postr y, na ry

546 0,05 273

273

15]

581134]

CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY L. DO 15bMM

M2 | 25,000 [ 44,140 [

19,140

2700,00

67 500,00

119 178,00

51678,00

oprava parkovacich zalivi: 25=25,0000 [A]
oprava parkovacich zaliva: ((11,4*1,1)+(39,5*0,8))=44,1400 [A]

44,14





- ULUAI BITITDI v pULAULYAIS RVaIIS
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilataénich spar véetné predepsané vyztuze

- Gipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1

16]

58910]

VYPLN SPAR ASFALTEM

M | 14,500 [

30,000 [

15,500

85,00

1232,500

2 550,000

1317,50

8

v mistech napojeni

14,5=14,5000 [A]
7.5*4=30,0000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vyCisténi a vyplri spar timto materialem

Potrubi

242 500,00

263 500,00

21000,00

17]

89921]

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

KUS ] 0,000 [

0,000 [

0,000

6 500,00

0,000

0,000

0,00

kompletni provedeni umisténi stavajicich §achet do nivelety nového povrchu
véetné pripadné upravy Sachet

soucasti S.0.301

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo

18]

89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZi

KUS ] 19,000 [

19,000 [

0,000

6 500,00

123 500,000

123 500,000

0,00

kompletni provedeni umisténi stavajicich mrizi uli¢nich vpusti do nivelety nového povrchu
véetné pripadné upravy vpusti

19=19,0000 [A]

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo

19]

89923]

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

KUS ] 34,000 [

40,000 [

6,000

3500,00

119 000,00

140 000,00

21000,00

9

kompletni provedeni umisténi stavajicich, hrnct, atd. do nivelety nového povrchu
v pripadé pos§kozeni vyména za nové

34=34,0000 [A]
40=40.0000 [A]

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo

Ostatni konstrukce a prace

247 019,00

248 336,50

1317,50

20]

917224]

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 150MM

M [ 541,000 [

541,000 [

0,000

401,50

217 211,500

217 211,500

0,00

nové silniéni obrubniky, véetné bet.loZze a bo¢ni opéry
klasické, najezdové, rampoveé, prechodové, obloukové

celkova dl. novych obrub: 482+59=541,0000 [A]
u zaobleni parkovacich zalivil budou pouzity obloukové obruby

celkova dl. novych obrub: 78,6+307,5+380+13=534,1000 [A]
u zaobleni parkovacich zalivil budou pouzity obloukové obruby

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

Chodnik

786 -245

541

21]

91781]

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH

M | 4,000 [

4,000 [

0,000

325,00

1.300,000

1.300,000

0,00

v mistech napojeni novych

4=4,0000 [A]

Polozka vy$kova Uprava obrub zahrnuie jejich vytrhani, ogisténi, manipulaci, nové

22]

919112]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M | 14,500 [

30,000 [

15,500

85,00

1232,500

2 550,000

1317,50

v mistech napojeni

7,5+7=14,5000 [A]
7.5*4=30,0000 [A]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotfeby vody

23]

919124]

30

REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

M | 104,000 [

104,000 [

0,000

145,00

15 080,000

15 080,000

0,00

zafiznuti pro opravu stav. parkovacich zaliva

(39+13)*2=104,0000 [A]
polozka zahrnuije fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

24]

93808]

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2 | 2710,000 |

2710,000 |

0,000

4,50

12 195,000

12 195,000

0,00

2710=2710,0000 [A]

polozka zahrnuje ogiténi predepsanym zptisobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

Nové polozky

0,00

113 452,89

113 452,89

Komunikace

0,00

113 452,89

113 452,89

25]

56335]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

M2 [ 0,000 [

51,800 [

51,800

308,55

0,000

15 982,890

15 982,89

SDb 0/63

dosyp pod obruby: (16+18+20+20)*0,7=51,8 [A]

74 0,7

51,8





- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

26] 55243095R] MFiz vtokova KM12P EUROPA D400 rovna 50/50, s pantem KUS ] 0,000 19,000 [ 19,000 | 3 980,00 0,000 [ 75620000 | 75 620,00
miize UV : 19 19,00

27] 55343912R] Kos kalovy pro miiz 300x500 pozink v. 575 mm KUS ] 0,000 19,000 [ 19,000 | 1150,00 0,000 [ 21850,000 | 21 850,00
kose UV : 19 19,00






%' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 102 868 455,61 953 646,50

85 189,70

Rozpocet: 102 Chodhniky, vjezdy a zelené plochy
Mnozstvi Cena celkem
ve smlouvé ve zméné rozdil ve smlouv

Por. ¢islo Kod polozky Varianta Nazev polozky

2 3 4 6 10
0 VsSeobecné konstrukce a prace 86 780,00 20 000,00

-66 780,00

[ 1] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 445,200 [ 0,000 [ -445,200 [ 150,00 [ 66780,000 | 0,000

-66 780,00

uloZeni nevhodnych materiali na skladce

bude fakturovano dle skute¢né uloZzenych tun na skladce

dle prehledu odpadti: 445,2=445,2000 [A]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souviseijici s ulozenim odpadu na

2] 02730] POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL ] 1,000 | 1,000 [ 0,000 | 1000000 [ 10000,000 [  10000,000

0,00

vytyGeni v§ech stavaijicich siti technického vybaveni pred zahajenim stavebnich praci
plati pro celou stavbu
zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

3] 02911] OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL ] 1,000 | 1,000 [ 0,000 | 1000000 [ 10000,000 [  10000,000

0,00

geodetické zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni stavby (predani investorovi digitalné
plati pro celou stavbu

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

1 Zemni prace 206 819,07 222 204,55

15 384,29

4] 113153] ODSTRANENIKRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 ] 4,950 | 4,950 [ 0,000 I 135000 | 6682500 | 6682,500

0,00

stav. bet. plochy (vjezdy, ¢asti chodniku, atd.)
((8+6)*0,15)+(4*1,5*0,15)+(13*0,15)=4,9500 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

5] 113353] ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 | 27,525 [ 27,525 [ 0,000 [ 1350,00 [ 37 158,750 [ 37 158,750

0,00

podklad stav. chodniku: 367*0,075=27,5250 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

6] 113433] ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, M3 ] 3,390 I 2713 [ -0,678 | 119225 | 4041730 | 3234570

-808,35

vjezd v km 0,012 vpravo: 4,0%0,15=0,6000 [A]
asfalt.chodnik v km 0,052 vlevo: 17*0,15=2,5500 [B]
vjezd v km 0,235 vievo: 3*0,08=0,2400 [C]

Celkem: A+B+C=3,3900 [D]

vjezd v km 0,012 vpravo: 8,5*1,5*0,15=1,9125 [A] 1,9125
vjezd v km 0,235 vlevo: 7*1*0,08=0,5600 [B] 0,56
parkovisté Terno: 1*3*0,08=0,2400 [C] 0,24
Celkem: A+B+C=3,6125 [D] 2,7125
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

7] 113483 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VEETNE PODKLADU, M3 ] 23,880 I 39,304 [ 15424 | 985,00 23521,800 | 38 714,440

15 192,64

0 pripadném ponechani nerozbitych dlazeb rozhodne investor
stav. povrch chodniku - dlazba: 367*pram. tl. 0,06=22,0200 [A]
stav. vjezdy: 31*0,06=1,8600 [B]

Celkem: A+B=23,8800 [C]

stav. povrch chodniku - dlazba: 367 prim. tl. 0,06=22,0200 [A] 367 0,06 22,02
Pneu:8,3*0,3+10,6*1,25=15,7400*0,06=0,9450 [B] 15,74 0,06 0,9444
Kiizovatka+chodnik:16*1,5*0,06=1,4400 [C] 24 0,06 1,44
Stavajici viezdy chodnik:(7,3*0,6+3,4*0,5+5,3*0,5)*0,06=0,5238 [D] 8,73 0,06 0,5238
Bytovka:((7,3*0,5+8%0,8) *0,06) +((8*0,25*0,25) *0,06)=0,633 [E] 0,633 0,633
Terno:(0,5*3,4+3*0,8*2+1*4,3)*0,06+(0,7*1,5+7*0,6+0,83,5)*0,25+(36*1)=3,0925 [F] 3,0925 3,0925
Skolka:5*1*2*0,06=0,6000 [G] 10 0,06 0,6
Urad prace:3*1,8*0,25=1,3500 [H] 54 0,25 1,35
Popelnice bytovka: 6*0,7*0,25=1,0500 [CH] 4,2 0,25 1,05
Chodnik:(17*1,8)*0,25=7,6500 [I] 30,6 0,25 7,65
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+CH+I=39,3037 [G] 39,3037
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

8] 113523 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, M | 255,000 263,000 [ 8,000 | 125,00 [ 31875000 | 32875000

1.000,00

odvoz na skladku

véetné odstranéni bet. loZe a urovnani terénu pro osazeni novych obrub
celkova dl. vymény obrub v misté opravy chodniku: 242=242,0000 [A]
u pfechodu pro chodce: 13=13,0000 [B]

Celkem: A+B=255,0000 [C]

celkova dl. vymény obrub v misté opravy chodniku: 245=245,0000 [A] 245
Urad préace: 3+3=6,0000 [C] 6






Krizovatka+chodnik: 3+3+6=12,0000 [D]
Celkem: A+B+C+D=273,0000 [E]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

12
263

9

113723]

FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 3KM

M3

0,150

0,150 [ 0,000 | 1.850,00 [ 277,500 | 277,500

0,00

3*0,05=0,1500 [A]

Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.

123733

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 3KM

M3

133,050

133,050 [ 0,000 | 363,11 48311,790 [  48311,790

0,00

pro nové konstrukce chodniku a vjezdu

(367*0,24)+(31*0,31)+(6*0,22)+(92*0,37)=133,0500 [A]
P =

OIUZRd ZaTT TTU[E
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich
doc¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

oo bl

11]

18214]

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0.25M

M2

392,500

392,500 [ 0,000 | 15,00 [ 5887,500 | 5 887,500

0,00

zelené plochy podél novych obrub (véetné potfebného materialu)
(1027-242)*0,5=392,5000 [A]

poloZka zahrnuje srovnani vy$kovych rozdili terénu

18241]

ZALOZENI TRAVNIKU RUENIM VYSEVEM

M2

392,500

392,500 [ 0,000 | 125,00 [ 490625500 | 49062500

0,00

4

zelené plochy podél novych obrub
392,5=392,5000 [A]

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to

Vodorovné konstrukce

10 912,50 62 749,30

51 836,80

13]

45111A]

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DiLCU BETON DO C20/25

M3

2,250

12,938 [ 10,688 [ 4850,00 [ 10912500 [  62749,300

51836,80

bet. vyrovnavky ploch mezi novou obrubou a stav. dlazbou a betonem
9*pram. 1.0,25=2,2500 [A]

bet. vyrovnavky ploch mezi novou obrubou a stav. dlazbou a betonem
Bytovka: 8*0,25*0,25=0,5000 [A]

Urad prace:3*1,8*0,25=1,3500 [B]

Popelnice bytovka: 6*0,7*0,25=1,0500 [C]
Chodnik:(17*1,8)*0,25=7,6500 [D]

Terno: (0,7*1,5+7*0,6+0,8*3,5)*0,25=2,0125 [E]
A+B+C+D+E=12,9375 [G]

—UoUaAT T UNioS PUZauovVaTSTIo Vard & ViaSToST, JET10 SNaUUvarT, UOprava a USazsTi ao
definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, o$etfeni a
ochrana dilcu,

- u dilct zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a
zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetieni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

Komunikace

35
54
4.2
30,6
8,05

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,875
1,35
1,05
7,65

2,0125
12,9375

401 216,54 398 630,52

-2 586,02






56331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 | 387,000 | 387,000 [ 0,000 | 61,71 [ 23881770 | 23881770 | 0,00

SDa 0/32

doplnéni konstrukce chodniku: 220+115+52=387,0000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 | 128,000 | 73,310 [ -54,690 | 308,55 [ 39494400 [ 22619,800 | -16874,60
SDb 0/63
nové vjezdy: 128=128,0000 [A]
nové vijezdy: 146,62/2=73,3100 [A] 73,31

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

574A44 [ ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 | 3,000 [ 16,850 [ 13,850 | 201,79 605,370 | 3400,160 [ 279479

3=3,0000 [A]
vjiezd v km 0,012 vpravo: 6,5*1,2=7,8000 [A] 7.8
vjiezd v km 0,235 vlevo: 7*0,65=4,5500 [B] 4,55
parkovisté Terno: 1,5*3,0=4,5000 [C] 45
Celkem: A+B+C+=16,8500 [D] 16,85

=UOUGIT STHSST v PUZAUovans nVams
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- upravu napojem ukoncenl podel obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich

581134] CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY TL. DO 150MM M2 | 11,000 I 0,000 [ -11,000 I 2700,00 29700,000 | 0,000 [ -29700,00

vyrovnanl stav. rozjezdu: 11=11,0000 [A]
GO

T STTEST V PUZAUUVAlTS RVanie

-0 ni podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilataénich spar véetné predepsané vyztuze

- tipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1

582611] KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 | 237,500 [ 237,500 [ 0,000 [ 494,00 [ 117325000 | 117325000 | 0,00

véetné loze HDK 4/8 tl. 40 mm
chodnik (mimo vjezdy): 220+17+0,5=237,5000 [A]
chodnik (mimo vjezdy): 145*1,56+13,5*1,5=237,5000 [A]

=UoUATT GIGZS0MITO TTIASTIa v PUZadOvVariS RVaIS, Uouari MaiSTia pro preuspsans
loZe v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojem ukoncéeni podel obrubnikd, dilata¢nich zarlzenl odvodnovamch

582612] KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 | 250,000 278,190 [ 28190 I 561,00 [ 140250000 | 156064590 | 1581459

véetné loze HDK 4/8 tl. 40 mm

chodnik (v misté vjezduy): 115=115,0000 [A]
vjezdy (v zeleni): 128=128,0000 [B]
doplnéni ve stav. vjezdech: 7=7,0000 [C]
Celkem: A+B+C=250,0000 [D]

chodnik (v misté vjezdu): 115=115,0000 [A] 115
Dopojeni chodniky: 16,57
viezdy (v zeleni): 146,62=146,62 [B] 146,62
Celkem: A+B+C: ,0000 [D] 278,19
=UoUAT GIGZS0NTIO TGSt iaid v PUZadovaris RVants, GoUar MatSTia pro preuspsans

loZe v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojem ukoncenl podel obrubnikd, dilata¢nich zarlzenl odvodnovamch






20]

582618]

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

52,000

52,000

0,000

635,00

33 020,000

33 020,000

0,00

véetné loze HDK 4/8 tl. 40 mm

chodnik (varovné pasy): 52=52,0000 [A]
TG v

= UoUATT GG ZS 0N O TT1aie OZAUUVaTTS RVATS,; GUUTTT TTIaTSTIa pro preuspsans
loZe v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich

21]

587205]

PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC

M2

18,000

57,150

39,150

385,00

6 930,000

22 002,750

15072,75

véetné loze HDK 4/8 tl. 40 mm

stav. chodniky v misté novych obrub: 18=18,0000 [A]

stav. chodniky v misté novych obrub:
Bytovka:7,3*0,5+8*0,8=10,5000 [A]
Chodnik:17*1,8=30,6000 [B]
Terno:0,5*3,4+3*0,8*2=6,5000 [C]
Skolka:5*1*2=10,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=57,1500 [E]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze
stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro

10,05
30,6
6,5

57,15

22]

587206]

PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM

M2

26,000

52,770

26,770

385,00

10 010,000

20 316,450

10 306,45

9

véetné loze HDK 4/8 tl. 40 mm

uprava napojeni stav. viezdu: 26=26,0000 [A]

stav. chodniky v misté novych obrub:
Pneu:8,3*0,3+10,6*1,25=15,7400 [A]
Kiizovatka+chodnik:16*1,5=24,0000 [B]

Stavajici viezdy chodnik:7,3*0,6+3,4*0,5+5,3*0,5=8,7300 [C]
Terno 1*4,3=4,3 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,7700 [E]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze
stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro

Ostatni konstrukce a prace

15,74
24
873

52,77

162 727,50

171 130,25

8402,75

23]

915111]

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN] BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

M2

14,000

14,000

0,000

150,00

2 100,000

2 100,000

0,00

obnova V7a: 14=14,0000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- predznadeni a reflexni Gpravu

24]

917212]

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 80MM

135,000

98,000

-37,000

308,75

41681,250

30 257,500

-11423,75

nové zahonové obrubniky pro ohrani¢eni viezdl a rozhrani chodniku a soukr. dlazdénych
ploch

celkova dl. 135=135,0000 [A]
celkova dl.
7+9,5+4,5+9,5+7,5+6+6+6+6+18+12+6=98 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

98

25]

917224]

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 150MM

282,500

333,500

51,000

401,50

113 423,750

133 900,250

20 476,50

nové silniéni obrubniky, véetné bet.loZe a boéni opéry
klasické, najezdové, rampoveé, prechodové, obloukové

celkova dl. novych obrub podél chodniku: 242=242,0000 [A]
doplnéni obrub - vjezdy: 27,5=27,5000 [B]

podél parkovisté: 13=13,0000 [C]

Celkem: A+B+C=282.5000 [D1

celkova dl. vymény obrub v misté opravy chodniku:
chodnik: 245=245,0000 [A]

u pfechodu pro chodce: 13+10+11+8=42,0000 [B]
Terno krizovatka vyména novych: 6+6=12 [C

Urad prace: 2+4+2=8 [D]

krizovatka+chodnik: 15+3+2,5+6=26,5 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=333,5000 [F]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

245
42
12

26,5
333,5





26]

91781]

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH

2,000

0,000

-2,000

325,00

650,000

0,000

-650,00

v mistech napojeni novych

2=2,0000 [A]

Polozka vy$kova Uprava obrub zahrnuie jejich vytrhani, ogisténi, manipulaci, nové

27]

919112]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

7,000

7,000

0,000

85,00

595,000

595,000

0,00

7=7,0000 [A]
1,5+5,5=7,0000 [A]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

28]

919124]

REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

29,500

29,500

0,000

145,00

4 277,500

4 277,500

0,00

stav. bet. plochy: 20,5=20,5000 [A]
pro upravu pruhu mezi MK a parkovistém: 9=9,0000 [B]
Celkem: A+B=29,5000 [C]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

Nové polozky

0,00

78 931,88

78 931,88

5

Komunikace

0,00

78 931,88

78 931,88

29]

562121]

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR | TL DO 100MM

M2

0,000

313,620

313,620

251,68

0,000

78 931,880

78 931,88

SC 3/4

nové vjezdy: 128+115+52=295,0000 [A]

nové vjezdy: 146,62+115+52=313,6200 [A]

313,62





%' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 103 1623 549,34 2093 410,93 469 861,58
Rozpocet: 103 MK Budovatelska - km 0,000 000 - 0,230 63
& e 2 q , 2 Mnozstvi Cena Cena celkem
EREES My M ] ve smlouvé ve zméné rozdil Jednotkova ve smlouvé ve zmeéné rozdil
2 3 4 6 ] 10
0 VsSeobecné konstrukce a prace 62 740,00 65 674,00 2 934,00
[ 1] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T | 117,200 | 123,720 [ 6,520 450,00 [ 52740,000 |  55674,000 2 934,00
uloZeni nevhodnych materiali na skladce
bude fakturovano dle skute¢né uloZzenych tun na skladce
dle prehledu odpadi: 117,2=117,2000 [A] ZAST-3:pc. 4,7 (18,95+32,6)*2,4
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souviseijici s ulozenim odpadu na
2] 03100] ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 | 1,000 [ 0,000 10 000,00 | 10 000,000 | 10 000,000 0,00
véetné uklidu okolnich ploch po dokonéeni stavby
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
1 Zemni prace 217 359,91 306 087,32 88 727,40
3] 113153] ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 [ 8,400 | 86,161 [ 77,761 1350,00 | 11 340,000 [ 116 317,350 104 977,35
oprava parkovacich zalivi: 56*0,15=8,4000 [A]
oprava parkovacich zalivi:
zaliv2 25,5*1,5*0,3=11,4750 [A] 38,25 03 11,475
zaliv 29*1,6*0,15=6,5250 [B] 43,5 0,15 6,525
zaliv 20*1,5*0,15=4,5000 [C] 30 0,15 4,5
vjezd (5*3+13*1,6)*0,15=5,1750 [D] 34,5 0,15 5175
vjezd (7*0,8+6*3+36%0,44)*0,15=5,916 [E] 39,44 0,15 5916
beton obruby: |(24,7+10,8+13+11,7+36+7+30+17)*0,7*0,5=52,5700 [F] 52,57
A+B+C+D+E+F=86,1610 [G] 86,161
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
4] 113333] ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 | 32,600 | 18,950 [ -13,650 1001,20 | 32639,120 | 18 972,740 -13 666,38
polozka se souhlasem investora
lokalni sanace (max. 40 % plochy)
odtézeni / frézovani
(1630*0,4)*0,05=32,6000 [A]
379*0,05=18,95 [A] 379 0,05 18,95
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
5] 11333B] ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm | 2 157,300 | 1227,960 [ -929,340 2,78 | 5997,290 | 3413,730 -2 583,57
polozka se souhlasem investora
odvoz ZAS-T3 na skladku (napf.LiSov do 27 km)
79,9*27=2 157,3000 [A] 18,95*2,4*27
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
6] 113523] ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, M | 303,000 [ 303,000 [ 0,000 125,00 | 37 875,000 | 37 875,000 0,00
odvoz na skladku
véetné odstranéni bet. loZe a urovnani terénu pro osazeni novych obrub
celkova dl. vymény obrub: 303=303,0000 [A]
celkova dl. vymény obrub:
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
7] 113723] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 3KM M3 | 135,250 | 135,250 [ 0,000 835,59 [ 113013550 | 113 013,550 0,00
frézovani stav. povrchu vozovky - prim.tl. 80 mm (selektivni frézovani 60, resp.50 + 20
mm)
odvoz do skladu M&U Trhové Sviny
ZAS-T1 - material bude ponechan Méstu Trhové Sviny
1630*0,06=97,8000 [A]
1630*0,02=32,6000 [B]
rozjezdy MK: 97*0,05=4,8500 [C]
Celkem: A+B+C=135.2500 [D]
Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
8] 113728B] FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm | 1760,400 | 1760,400 [ 0,000 9,37 | 16 494,950 | 16 494,950 0,00
odvoz ZAS-T3 na skladku (napf.LiSov do 27 km)
65,2*27=1 760,4000 [A]
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
5 Komunikace 1060 582,18 1381411,01 320 828,83
9] 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 4 075,000 | 0,000 [ -4 075,000 12,10 | 49 307,500 | 0,000 -49 307,50

poloZka se souhlasem investora
PS C 0.4 kg/m2: 1630/0,4=4 075,0000 [A]






- dodani véech predepsanych materiald pro postriky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

10]

572214]

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 ]

3357,000

3357,000

0,000

14,40

48 340,800

48 340,800

0,00

PS CP 0,5 kg/m2: 1630=1 630,0000 [A]
PS CP 0,4 kg/m2: 1630=1 630,0000 [B]
rozjezdy MK (PS CP 0,4 kg/m2): 97=97,0000 [C]

Celkem: A+B+C=3 357.0000 [D]

- dodani véech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

11]

57475]

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY

M2 ]

652,000

240,400

-411,600

65,00

42 380,000

15 626,000

-26 754,00

pro lokalni sanace (viz diagnosticky prizkum)
viz postup praci, odst.3.d
skelna samolepici mFiz s min. tahovou pevnosti oboustranné 100 / 100 kN a ochrannym

1630*0,4=652,0000 [A]

7,1*2*2+3*4+6*4+4*4+80*2=240,4 [A]

- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presah (pfesahy zapocteny
v jednotkové cené)
- oGisténi podkladu

2404

12]

574A44 [

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

M2 ]

1727,000

1727,000

0,000

248,66

429 435,820

429 435,820

0,00

ACO 11 + (PMB 45/80-65) tl. 50 mm

1630=1 630,0000 [A]
rozjezdy MK: 97=97,0000 [B]

Celkem: A+B=1727.0000 [C]

=UOUATT STTSST v PUZAUovais RVams
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- upravu napojeni, ukoncenl podel obrubmku dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich

13]

5774AE]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYZ ASF BETONU ACO 11+, 118

M3 ]

48,900

48,900

0,000

4 035,88

197 354,530

197 354,530

0,00

ACO 11+ (50-70) prim.t.30 mm

1630*0,03=48,9000 [A]

=ToUaT T STTSST v PUZAUOVaTTS RVaTTS
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk(, odvodriovacd, vpusti, S$achet a pod.

- nezahmuje postnky natery

14]

5774EG]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVYZ ASF BETONU ACP 16+ 163

M3 ]

32,600

18,950

-13,650

4219,28

137 548,530

79 955,360

-57 593,17

polozka se souhlasem investora
ACP 16+ prim.tl.50 mm

lokélni sanace (max. 40 % plochy)
1630*0,4*0,05=32,6000 [A]
lokalni sanace

379*0,05=18,9500 [A]

=UOUGT STHEST V PUZaUOvVaTS RVaTS
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk(, odvodriovacd, vpusti, S$achet a pod.

- nezahrnuje postriky, natery

18,95

15]

581134]

CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY TL. DO 150MM

M2 ]

56,000

223,940

167,940

2700,00

151 200,000

604 638,000

453 438,00

Zzaliv2

oprava parkovacich zalivi: 56=56,0000 [A]
25,5*1,5*2=76,500 [A]

76,5





zaliv
zaliv
vjezd
vjezd

29*1,5=43,5000 [B
20*1,5=30,0000 [C]
5*3+13*1,56=34,5000 [D]
7*0,8+6*3+36*0,44=39,44 [E]
A+B+C+D+E=141,2500 [F]

=UCUG T STHEST V PUZaUovars RVams
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli§eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilataénich spar véetné predepsané vyztuze

- Gipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1

43,5
30
34,5
39,44
223,94

16]

58910]

VYPLN SPAR ASFALTEM

59,000

71,300

12,300

85,00

5015,000

6 060,500

1.045,50

v mistech napojeni

59=59,0000 [A]
11,6+16+6,3+15,5+14+8=71,3 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vyCisténi a vyplri spar timto materialem

Potrubi

713

64 000,00

64 000,00

0,00

17]

89921]

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

KUS

0,000

0,000

0,000

6 500,00

0,000

0,000

0,00

kompletni provedeni umisténi stavajicich §achet do nivelety nového povrchu
véetné pripadné upravy Sachet

soucasti S.0.301

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo

18]

89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZi

KUS

5,000

5,000

0,000

6 500,00

32 500,000

32 500,000

0,00

kompletni provedeni umisténi stavajicich mrizi uli¢nich vpusti do nivelety nového povrchu
véetné pripadné upravy vpusti

5=5,0000 [A]

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo

19]

89923]

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

KUS

9,000

9,000

0,000

3500,00

31500,000

31500,000

0,00

9

kompletni provedeni umisténi stavajicich, hrnc, atd. do nivelety nového povrchu
v pfipadé pos§kozeni vyména za nové

9=9,0000 [A]

- poloZka vy$kové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo
Ostatni konstrukce a prace

20]

917224]

218 867,25

218 147,65

-719,60

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 150MM

431,500

438,100

6,600

401,50

173 247,250

175 897,150

2 649,90

nové silniéni obrubniky, véetné bet.loZze a bo¢ni opéry
klasické, najezdové, rampoveé, prechodové, obloukové

celkova dl. novych obrub: 303+128,5=431,5000 [A]
u zaobleni parkovacich zalivil budou pouzity obloukové obruby

celkova dl. vymény obrub: 47+8,6+79,7+43,4+238,4+10=438,1000 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

438,1

21]

91781]

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH

6,000

0,000

-6,000

325,00

1950,000

0,000

-1950,00

v mistech napojeni novych

6=6,0000 [A]

Polozka vy$kova Uprava obrub zahrnuie jejich vytrhani, ogisténi, manipulaci, nové

22]

919112]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

59,000

71,300

12,300

85,00

5015,000

6 060,500

1.045,50

v mistech napojeni

59=59,0000 [A]
11,6+16+6,3+15,5+14+8=71,3 [A]

polozka zahrnuije fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotfeby vody

23]

919124]

REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

216,000

199,000

-17,000

145,00

31.320,000

28 855,000

-2 465,00

zafiznuti pro opravu stav. parkovacich zaliva

(22+30+23+33)*2=216,0000 [A]
((25,5+29+5+20+13+2)*2)+6+4=199,0000 [A]

polozka zahrnuije fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

24]

93808]

199

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2

1630,000

1630,000

0,000

4,50

7 335,00

7 335,00

0,00

1630=1 630,0000 JA]

polozka zahrnuje ogiténi predepsanym zptisobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

Nové polozky

0,00

58 090,95

58 090,95

Komunikace

0,00

58 090,95

58 090,95

25]

56335]

[VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

M2

0,000

105,140

105,140

308,55

0,000

32 440,950

32 440,95






SDb 0/63

dosyp pod obruby: (24,7+10,8+13+11,7+36+7+30+17)*0,7=105,1400 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

150,2

0,7

105,14

26]

55243095R [

MFiz vtokova KM12P EUROPA D400 rovna 50/50, s pantem

KUS

0,000

5,000

5,000

3980,00

0,000

19 900,000

19 900,00

mrize UV : 19

5,00

27]

55343912R |

Kos$ kalovy pro miiz 300x500 pozink v. 575 mm

KUS

0,000

5,000

5,000

1150,00

0,000

5 750,000

5 750,00

kose UV : 19

5,00





& Aspe Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 110 115 015,00 115 015,00 0,00
Rozpocet: 110 Dopravné inZzenyrské opatieni
& a o q a o MnozZstvi Cena Cena celkem
REREES My VETiEi) Ny ve smlouvé ve zméné rozdil Jednotkova ve smlouvé ve zméné rozdil
1 & 4 6 9 10
0 VsSeobecné konstrukce a prace 20 000,00 20 000,00 0,00
[ 1] 02720]01 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 [ 15 000,00 [ 15 000,00 [ 15 000,00 [ 0,00 |

polozka zahrnuje stanoveni DIO ODaSH (dle navrhu ¢&.prilohy - 5.D10)
v pfipadé zmé&ny pracovniho postupu navrzeni nového DIO v&etné projednani s Policii CR

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
2] 02720]02 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 5 000,00 [ 5 000,00 [ 5 000,00 [ 0,00
udrzba prechodného dopravniho znaceni po celou dobu stavby (véetné pripadného Fizeni

zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
9 Ostatni konstrukce a prace 95 015,00 95 015,00 0,00
3] 91400 DOCASNE ZAKRYTI STAVAJICICH DOPRAVNICH ZNACEK KUS ] 5,000 | 5,000 | 0,000 | 50,00 | 250,00 [ 250,00 [ 0,00
po dobu stavby
S.0.101: 2=2,0000 [A]
S.0.102: 0=0,0000 [B]
S.0.103: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
zahrnuje zakryti do¢asné neplatnych svislych dopravnich znacéek (nebo jejich Easti) bez
4] 914132] DOPRAVNI ZNAGKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS ] 98,000 [ 98,000 [ 0,000 | 100,00 [ 9 800,00 [ 9 800,00 [ 0,00

S.0.101: 34=34,0000 [A]
S.0.102: 15=15,0000 [B]
S.0.103: 49=49,0000 [C]

Celkem: A+B+C=98,0000 [D]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

5] 914133] DOPRAVNI ZNAGKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS ] 98,000 [ 98,000 [ 0,000 | 50,00 [ 4 900,00 [ 4 900,00 [ 0,00

S.0.101: 34=34,0000 [A]
S.0.102: 15=15,0000 [B]
S.0.103: 49=49,0000 [C]

Celkem: A+B+C=98,0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontéaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
6] 914139] DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN | 2058000 | 2058000 | 0,000 | 15,00 | 30870,00 | 30870,00 | 0,00
odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnu stavby
S.0.101: 34*21=714,0000 [A]

S.0.102: 15*21=315,0000 [B]

S.0.103: 49*21=1 029,0000 [C]

Celkem: A+B+C=2 058,0000 [D]
poloZka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znagek a zarizeni, pocet jednotek je
7] 914432] DOPRAVNI ZNAGKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS ] 23,000 [ 23,000 [ 0,000 | 100,00 [ 2 300,00 [ 2 300,00 [ 0,00

S.0.101: 9=9,0000 [A]
S.0.102: 4=4,0000 [B]
S.0.103: 10=10,0000 [C]

Celkem: A+B+C=23,0000 [D]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

8] 914433] DOPRAVNI ZNAGKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS ] 23,000 [ 23,000 [ 0,000 | 50,00 [ 1150,00 [ 1150,00 [ 0,00






S.0.101: 9=9,0000 [A]
S.0.102: 4=4,0000 [B]
S.0.103: 10=10,0000 [C]

Celkem: A+B+C=23,0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané

9

914439]

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

609,000

609,000

0,000

15,00

9 135,00

9 135,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnu stavby

5.0.101: (9°21)+(9*7)=252,0000 [A]
5.0.102: (4*21)+(4*7)=112,0000 [B]
5.0.103: (10*21)+(5*7)=245,0000 [C]

Celkem: A+B+C=609.0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znagek a zarizeni, pocet jednotek je

10]

914952]

SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PRESUN

KUS

130,000

130,000

0,000

30,00

3900,00

3900,00

0,00

S.0.101: 46=46,0000 [A]
S.0.102: 18=18,0000 [B]
S.0.103: 66=66,0000 [C]

Celkem: A+B+C=130.0000 [D]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky

- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upevriovaciho zafizeni

11]

914953]

SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTAZ

KUS

130,000

130,000

0,000

20,00

2 600,00

2 600,00

0,00

S.0.101: 46=46,0000 [A]
S.0.102: 18=18,0000 [B]
S.0.103: 66=66,0000 [C]

Celkem: A+B+C=130.0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontéaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané

12]

914959

SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE

KSDEN

2912,000

2912,000

0,000

1,00

2912,00

2912,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnu stavby

5.0.101: (46*21)+(8*7)=1 022,0000 [A]
5.0.102: (18+21)+(8*7)=434,0000 [B]
5.0.103: (66+21)+(10*7)=1 456,0000 [C]

Celkem: A+B+C=2 912.0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znaéek a zarizeni. Po¢et mérnych

13]

916112]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM

KUS

5,000

5,000

0,000

100,00

500,00

500,00

0,00

S.0.101: 2=2,0000 [A]
S.0.102: 0=0,0000 [B]
S.0.103: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=5.0000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

- Udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou

14]

916113]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ

KUS

5,000

5,000

0,000

50,00

250,00

250,00

0,00

S.0.101: 2=2,0000 [A]
S.0.102: 0=0,0000 [B]
S.0.103: 3=3,0000 [C]

Celkem: A+B+C=5.0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané

15]

916119]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE

KSDEN

105,000

105,000

0,000

20,00

2 100,00

2 100,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnu stavby

S.0.101: 2*21=42,0000 [A]
S.0.102: 0*21=0,0000 [B]
S.0.103: 3*21=63,0000 [C]

Celkem: A+B+C=105.0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se uréi jako soucin






16]

916322]

DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM

KUS

10,000

10,000

0,000

100,00

1.000,00

1.000,00

0,00

$.0.101: 3=3,0000 [A]
5.0.102: 0=0,0000 [B]
5.0.103: 77,0000 [C]

Celkem: A+B+C=10.0000 [D]

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

17]

916323]

DOPRAVN{ ZABRANY 72 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ

KUS

10,000

10,000

0,000

50,00

500,00

500,00

0,00

$.0.101: 3=3,0000 [A]
5.0.102: 0=0,0000 [B]
5.0.103: 77,0000 [C]

Celkem: A+B+C=10.0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané

18]

916329

DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

210,000

210,000

0,000

15,00

3 150,00

3 150,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnt stavby

S.0.101: 3*21=63,0000 [A]
S.0.102: 0*21=0,0000 [B]
S.0.103: 7*21=147,0000 [C]

Celkem: A+B+C=210.0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se uréi jako soucin

19]

916362]

SMEROVACI DESKY 74 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM

KUS

12,000

12,000

0,000

100,00

1200,00

1200,00

0,00

S.0.101: 0=0,0000 [A]
S.0.102: 12=12,0000 [B]
S.0.103: 0=0,0000 [C]

Celkem: A+B+C=12,0000 [D]

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

20]

916363]

SMEROVACI DESKY 74 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ

KUS

12,000

12,000

0,000

50,00

600,00

600,00

0,00

S.0.101: 0=0,0000 [A]
S.0.102: 12=12,0000 [B]
S.0.103: 0=0,0000 [C]

Celkem: A+B+C=12,0000 [D]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané

21]

916369

SMEROVACI DESKY 74 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

252,000

252,000

0,000

15,00

3780,00

3780,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnu stavby

S.0.101: 0*21=0,0000 [A]
S.0.102: 12*21=252,0000 [B]
S.0.103: 0*21=0,0000 [C]

Celkem: A+B+C=252,0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se uréi jako soucin

22]

916712]

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM

KUS

195,000

195,000

0,000

30,00

5 850,00

5 850,00

0,00

S.0.101: 65=65,0000 [A]
S.0.102: 39=39,0000 [B]
S.0.103: 91=91,0000 [C]

Celkem: A+B+C=195,0000 [D]

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

23]

916713]

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADN| DESKA POD 28KG - DEMONTAZ

KUS

195,000

195,000

0,000

20,00

3900,00

3900,00

0,00

S.0.101: 65=65,0000 [A]
S.0.102: 39=39,0000 [B]
S.0.103: 91=91,0000 [C]

Celkem: A+B+C=195,0000 [D]






Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané

24]

916719]

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE

KSDEN

4 368,000

4 368,000

0,000

1,00

4 368,00

4 368,00

0,00

odhadem 21 dn(/S.O. - bude fakturovano dle skute¢nych dnt stavby

5.0.101: (65*21)+(12+7)=1 49,0000 [A]
5.0.102: (39*21)+(12*7)=903,0000 [B]
5.0.103: (91*21)+(15*7)=2 016,0000 [C]

Celkem: A+B+C=4 368.0000 [D]

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se uréi jako soucin






%' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 301 [ 26950390 [ 29710140 |  27597,50
Rozpocet: 301 Obnova stavajici kanalizace
RELEED REepay Venknt ey ety | vesmlouwsd | _ rozdil Cenjednotkové | vesmlouwd | Cm rozdil
2 3 4 6 9 10
301 Obnova stavajici kanalizace 269 503,90 267 471,40 -2 032,50
[ 1] 301]01 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m M [ 1130,000 | 1130,000 | 0,000 [ 85,00 [ 96050000 [ 96050,000 | 0,00 |
pred rekonstrukci : 565
po rekonstrukci : 565
2] 301]02 Bourani zdiva z cihel cementovych na MC M3 | 2,250 [ 2,250 [ 0,000 | 4 250,00 [ 9 562,500 | 9 562,500 [ 0,00
podezdivka stav.poklopti : 18*0,125
3] 301]03 Vlybourani kanal.ramii a poklopii plochy do 0,6 m2 KUS ] 18,000 [ 18,000 [ 0,000 | 850,00 [ 15300000 [ 15300,000 | 0,00
stav.poklopy : 18
4] 301]04 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km T | 36,550 [ 36,550 [ 0,000 | 185,00 [ 6 761,750 | 6 761,750 [ 0,00
5] 301]05 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km T | 328,950 [ 328,950 [ 0,000 | 7,00 [ 2 302,650 | 2 302,650 [ 0,00
6] 301]06 Vhnitrostavenigtni doprava suti do 10 m T | 36,550 [ 36,550 [ 0,000 | 150,00 [ 5 482,500 | 5 482,500 [ 0,00
7] 301]07 UloZeni suti na skladku bez zhutnéni T | 36,550 [ 36,550 [ 0,000 | 15,00 [ 548,250 | 548,250 [ 0,00
8] 301]08 Nakladani nebo prekladani vybourané suti T | 36,550 [ 36,550 [ 0,000 | 25,00 [ 913,750 | 913,750 [ 0,00
9] 301]09 Poplatek za uloZeni, zemina a kameni s pfimési 10 % (cihla, beton), (skup.170504) T | 36,550 [ 0,000 [ -36,550 | 150,00 [ 5 482,500 | 0,000 [ -5 482,50 |
10] 301]10 Osazeni betonovych dilcti §achet do 0,5 t KUS ] 18,000 [ 16,000 [ -2,000 | 650,00 [ 11700000 [ 10400,000 | -1.300,00 |
nové podkladni krouzky pod poklopy : 18
11] 301]11 Osazeni poklopu s ramem do 150 kg KUS ] 13,000 [ 12,000 [ -1,000 | 650,00 [ 8 450,000 | 7 800,000 [ -650,00 |
zpétna montaz poklopt : 13
12] 301]12 Osazeni poklopu s ramem do 150 kg véetn& dodavky poklopu lit. kruhového D 600 KUS ] 5,000 [ 6,000 [ 1,000 | 6 500,00 [ 32500000 [ 39000,000 | 6 500,00 |
nové poklopy : 5
13] 301]13 \/y$kova Uprava vstupu do 20 cm, snizeni poklopu KUS ] 18,000 [ 18,000 [ 0,000 | 3 500,00 [ 63000000 [ 63000,000 | 0,00
poklopy : 18
14] 301]14 Oprava zausténi kanal.pfipojky DN200 do Sachty Sachta DN 1000, v&.zatemeleni spary a KUS ] 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 6 500,00 [ 6500,000 | 6500,000 | 0,00
zausténi do $achty DN 1000 : 1
15] 301]15 Prstenec vyrovnavaci $achetni 63/10 KUS ] 18,000 [ 14,000 [ -4,000 | 275,00 [ 4 950,000 | 3 850,000 [ -1100,00 |
rozmér 625/120/100 mm
pro kanaliza¢ni $achty DN 1000 dle DIN 4034.1






|nové podkladni krouzky pod poklopy : 18

Nové polozky 0,00 29 630,00 29 630,00

5 Kanalizace 0,00 29 630,00 29 630,00

16] 59224065 [ skruz betonova DN 1000x250, 100x25x12cm KUS 0,000 1,000 1,000 1530,00 0,000 1530,000 1530,00
17] 59226068 [ Deska zakrytovd DN 1000 se sténou tl 120mm v 150mm otvor 1x d 600mm KUS 0,000 1,000 1,000 12 400,00 0,000 12 400,000 12 400,00
18| 59224414| Konus betonové $achty DN 1000 kanalizaéni 100x62,5x58cm tl stény 10 KUS 0,000 2,000 2,000 2 850,00 0,000 5 700,000 5 700,00
19] 389121111] Osazeni dilct betonovych hmotnosti do 5 t KUS 0,000 4,000 4,000 2 500,00 0,000 10 000,000 10 000,00

Deska zakrytova na kanalizaéni Sachtu: 1

Kénus Sachta 1000/625: 1

Kénus Sachta 1000/625+Skruz betonovéa v=250mm: 1

Sachtova sténa 1000/250: 1






%' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: 504 - 2023 Oprava povrchu ulice Budovatelska, Trhové Sviny 302 [ 83955820 | 102318600 | 183627,80
Rozpocet: 302 Obnova stavajiciho vodovodu
Pof. &islo Koéd polozky  Varianta Nézev polozky MJ n MioZstyl - Cenalcokem
rozdil
2 3 5 6
302 Obnova stavaijiciho vodovodu 839 558,20 1023 186,00 183 627,80
[ 1] 302]01 Ochrana stavaiicich inZenyrskych siti na stavbé v&.vyty&eni tras podzemnich siti SOUBOR | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 [ 10000,00 | 10000,000 [ 10000,000 | 0,00
2] 302]02 Bezpetnostni a hygienicka opatreni na stavenisti SOUBOR | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 10 000,00 [ 10000000 [ 10000,000 | 0,00
3] 302[03 Provoz zafizeni stavenists SOUBOR | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 5 000,00 | 5000,000 | 5000,000 | 0,00
4] 302]04 Mimostavenigtni doprava materialu a pracovniki SOUBOR | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 5 000,00 [ 5 000,000 | 5 000,000 [ 0,00
5] 302]05 Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop T | 170,862 [ 170,862 [ 0,000 | 50,00 [ 8 543,100 | 8 543,100 [ 0,00
6] 302]06 Dokumentace skutetného provedeni stavby SOUBOR | 1,000 [ 1,000 [ 0,000 | 10 000,00 [ 10000000 [ 10000,000 | 0,00
7] 302]07 Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené .40 cm) M2 | 35,500 | 182,000 [ 146,500 [ 328,00 [ 11644000 | 59696,000 | 48 052,00
hydrant DN 80 : 1,5*1,5
‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5
‘pripojkova sestava 2°" : 1*1
‘pripojkova sestava 1°" : 1*1*30
hydrant DN 80 : 2*3*2 12
zemni sestava DN 100 : 3*3 9
zemni sestava DN 80 : 2*3 6
pripojkové sestava 1°" : (2*2,56*31) 155
182
8] 302]08 Cerpani vody na vysku do 10 m, pritok do 500 I/min HOD | 45,000 [ 64,000 [ 19,000 | 85,00 [ 3 825,000 | 5 440,000 [ 1615,00
1,530
9] 302]09 Pohotovost &erp.soupravy, vyska 10 m, pritok 500 | DEN | 20,000 [ 8,000 [ -12,000 | 150,00 [ 3.000,000 | 1200,000 [ -1 800,00
10] 302]10 Dogasné zaii$téni kabelti - do po&tu 3 kabeld M | 11,500 | 11,500 [ 0,000 | 850,00 | 9775000 | 9775000 | 0,00
11] 302[11 Hloubeni $achet v hor.3 do 100 m3 M3 | 56,800 [ 111,750 [ 54,950 | 385,00 [ 21868000 | 43023750 | 21155,75
hydrant DN 80 : 2*3*1,6
‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,6
‘pripojkova sestava 2°" : 1*1*1,6
‘pripojkova sestava 1°" : 1*1*1,6*30
hydrant DN 80 : 2*3*1,5*3 27
zemni sestava DN 100 : 2*3*1,5 9
zemni sestava DN 80 : 2*2*1,5 6
pripojkové sestava 1°” : (1,5*1,0*31)*1,5 69,75
111,75
12] 302[12 Priplatek za lepivost - hloubeni $achet v hor.3 M3 | 28,400 [ 55,875 [ 27,475 | 15,00 [ 426,000 | 838,130 [ 412,13






13]

302[13

Pazeni a rozepieni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m vé.rozepfeni pazeni

M2 |

272,000

0,000

-272,000

150,00

40 800,000

0,000

-40 800,00

hydrant DN 80 : 1,5*2*4

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*2*4
‘pripojkova sestava 2°" : 1*2*4
‘pripojkova sestava 1°" : 1*2*4*30

14]

302[14

Odstranéni pazeni stén ryh - prilozné - hl. do 2 m

M2 |

272,000

0,000

-272,000

50,00

13 600,000

0,000

-13 600,00

15]

302[15

Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m

M3 |

56,800

111,750

54,950

30,00

1704,000

3352,500

1648,50

16]

302[16

Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m

M3 |

56,800

111,750

54,950

228,00

12 950,400

25 479,000

12 528,60

vykopek na skladku : 56,8

17]

302[17

UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy$ku pres 2m

M3 |

56,800

111,750

54,950

15,00

852,000

1676,250

824,25

18]

302[18

Zasyp ruéni se zhutnénim

M3 |

49,700

87,165

37,465

325,00

16 152,500

28 328,630

12 176,13

zasyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrstvi zpev.plochy :
‘hydrant DN 80 : 1,5*1,5*1,4

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,4

‘pfipojkova sestava 2" : 1*1*1,4

‘pfinojkova sestava 17" : 1*1*1,4*30

‘zasyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrstvi zpev.plochy :
hydrant DN 80 : 2*3*1,17*3

zemni sestava DN 100 : 2*3*1,17

zemni sestava DN 80 : 2*2*1,17

pfipojkova sestava 1°" : (1,56*1,0*31)*1,17

21,06
7,02
4,68

54,405
87,165

302[19

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim $térkopisku frakce 0 - 22 mm

10,650

29,800

19,150

1260,00

13 419,000

37 548,000

24 129,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,3

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,3
‘pripojkova sestava 2°" : 1*1*0,3
‘pripojkova sestava 1°" : 1*1*0.3*30

hydrant DN 80 : 2*3*0,4*3

zemni sestava DN 100 : 2*3*0,4

zemni sestava DN 80 : 2*2*0,4
pfipojkova sestava 1°" : (1,56*1,0*31)*0,4

72
24
16
18,6
29,8

20]

302]20

Uprava plané v zafezech se zhutndnim - rugné

M2 |

35,500

74,500

39,000

125,00

4 437,500

9312,500

4 875,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5
‘pripojkova sestava 2" : 1*1
‘pripojkova sestava 1°" - 1*1*30

hydrant DN 80 : 2*3*3

zemni sestava DN 100 : 2*3

zemni sestava DN 80 : 2*2
pfipojkova sestava 1°" : (1,56*1,0*31)

18

46,5
745

21]

302[21

Poplatek za skladku horniny 1- 4

M3 |

56,800

0,000

-56,800

300,00

17 040,000

0,000

-17 040,00

22]

302[22

Stérkodrt® frakce 0-63mm

108,000

188,276

80,276

411,00

44 388,000

77 381,440

32993,44






zasyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrstvi zpev.plochy :

‘hydrant DN 80 : 3,15*2,16

‘zemni sestava DN 100 : 3,15*2,16
‘pripojkova sestava 2°" : 1,4*2,16
‘pipojkova sestava 1°": 1,4*2,16
‘dopocet na celé tuny : 1-0.352

‘zasyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrstvi zpev.plochy :

hydrant DN 80 : 2*3*1,17*3*2,16

zemni sestava DN 100 : 2*3*1,17*2,16

zemni sestava DN 80 : 2*2*1,17*2,16
pripojkova sestava 1°" : (1,6*1,0*31)*1,17*2,16

45,4896
15,1632
10,1088
117,5148
188,2764

23]

302[23

Priplatek za zaobleni pfi¢ek poloméru do 5 m

M2 |

10,048

10,048

0,000

1500,00

15 072,000

15 072,000

0,00

obezdéni Sachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4

24]

302[24

Prizdivky izola¢ni z cihel betonovych 140 mm

M2 |

10,048

10,048

0,000

650,00

6 531,200

6 531,200

0,00

obezdéni Sachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4

25]

302[25

LoZe pod potrubi z kameniva téZzeného 0 - 4 mm

M3 |

3,650

7,450

3,900

1350,00

4 792,500

10 057,500

5 265,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,1

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,1
‘pripojkova sestava 2°* : 1*1*0,1
‘pripojkova sestava 1°" : 1*1*0,1*30

hydrant DN 80 : 2*3*0,1*3

zemni sestava DN 100 : 2*3*0,1

zemni sestava DN 80 : 2*2*0,1
pfipojkova sestava 1°" : (1,5*1,0*31)*0,1

18
0,6

4,65
745

26]

302]26

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 .20 cm

M2 |

35,500

182,000

146,500

680,00

24 140,000

123 760,000

99 620,00

zasyp nad vodovod (horni vrstva), pod nové souvrstvi zpev.plochy :
‘hydrant DN 80 : 1,5*1,5

‘zemni sestava DN 100 : 1,5*1,5

‘pripojkova sestava 2°" : 1*1

‘pfipojkova sestava 1°" : 1*1*30

hydrant DN 80 : 2*3*2

zemni sestava DN 100 : 3*3
zemni sestava DN 80 : 2*3
pfipojkova sestava 1°" : (2*2,5*31)

12

155
182

27]

302[27

Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 80

KUS ]

1,000

1,000

0,000

1500,00

1500,000

1500,000

0,00

28]

302]28

Montaz hydrantt podzemnich DN 80

KUS ]

1,000

1,000

0,000

4 500,00

4 500,000

4 500,000

0,00

29]

302[29

Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 100

KUS ]

31,000

29,000

-2,000

1500,00

46 500,000

43 500,000

-3000,00

Soupé : 1
‘uzaveér : 30

30]

302[30

Montaz navrtavacich past DN 100

KUS ]

30,000

29,000

-1,000

500,00

15 000,000

14 500,000

-500,00

31]

302[31

Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 150

KUS ]

1,000

0,000

-1,000

1500,00

1500,000

0,000

-1500,00

uzaveér: 1

32]

302[32

Montaz navrtavacich past DN 150

KUS ]

1,000

0,000

-1,000

350,00

350,000

0,000

-350,00

33]

302[33

Osazeni poklopti litinovych Soupatkovych

KUS ]

32,000

45,000

13,000

500,00

16 000,000

22 500,000

6 500,00






34] 302[34 Osazeni poklop litinovych hydrantovych KUS 1,000 4,000 3,000 500,00 500,000 | 2 000,000 1500,00
35] 302[35 Spojovaci material k navrtavacimu pasu 150/2"° PE DN 63 KPL 1,000 0,000 -1,000 1500,00 1500,000 | 0,000 -1500,00
36] 302[36 Spojovaci material k navrtavacimu pasu 110/1°" PE DN 32 KPL 30,000 29,000 -1,000 1500,00 45 000,000 | 43 500,000 -1 500,00
37| 302|37 Spojovaci material k podzemnimu hydrantu DN 80 KPL 1,000 1,000 0,000 1500,00 1500,000 | 1 500,000 0,00
38] 302[38 Spojovaci material k $oupatku DN 100 KPL 1,000 1,000 0,000 1500,00 1500,000 | 1500,000 0,00
39| 302 | 39 Odkaleni + proplach + desinfekce vodovod.potrubi KPL 1,000 1,000 0,000 35 000,00 35 000,000 | 35 000,000 0,00
40] 302[40 Soupatko DN 1" pro dom.pfip. - voda napf. HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 3 551,00 106 530,000 | 102 979,000 -3 551,00
30ks
41] 302[41 Soupatko DN 2" pro dom.pfip. - voda napf. HAWLE KUS 1,000 0,000 -1,000 6 159,00 6 159,000 | 0,000 -6 159,00
42] 302[42 Soupatko DN 80 pFirubové, voda napt. HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 8 530,00 8 530,000 | 8 530,000 0,00
43] 302[43 Soupatko DN 100 prirubové, voda napt. HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 10 010,00 10 010,000 | 10 010,000 0,00
44] 302[44 Pas navrtavaci 3500 DN 100 - 1" zavitovy napf. HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 2 102,00 63 060,000 | 60 958,000 -2 102,00
30
45] 302[45 Pas navrtavaci - kul.kohout DN80-500, G1" napi. HAWLE KUS 30,000 29,000 -1,000 2 102,00 63 060,000 | 60 958,000 -2 102,00
30
46] 302[46 Pas navrtavaci, kulovy kohout, DN 150 KUS 1,000 0,000 -1,000 3318,00 3318,000 | 0,000 -3 318,00
s kulovym uzavérem ze $edé litiny,
navrtavaci pas PN 16 s kulovym kohoutem G1 1/2", G 2" a plechovym nerezovym
47] 302[47 Hydrant podzemni, DN80, 1,25 m - voda napt.HAWLE KUS 1,000 1,000 0,000 21304,00 21 304,000 | 21 304,000 0,00
48] 302[48 Poklop litinovy CSN 504 - $oupétkovy KUS 32,000 45,000 13,000 650,00 20 800,000 | 29 250,000 8450,00
32ks
viko s predlitym napisem je zaji$§téno mechanicky proti zcizeni
provedeni télesa a vika ze $edé litiny GG-20
ochrana proti korozi - asfaltovy natér vné i uvnitt
typ 504 s napisem VODA
49] 302[49 Poklop litinovy - hydrantovy DN 80 KUS 1,000 4,000 3,000 650,00 650,000 | 2600,000 1950,00






viko s predlitym napisem je zaji$§téno mechanicky proti zcizeni
provedeni télesa a vika z tvarné litiny GGG-40
ochrana proti korozi - asfaltovy natér vné i uvnit?

typ s napisem HYDRANT

50] 302]50 Deska podkladova pod poklopy KUS ] 33,000 33,000 [ 0,000 | 283,00 9339,000 | 9339,000 | 0,00
33 ks

51] 302]51 Souprava zemni voda, L=1,0-1,6 m napf. HAWLE KUS ] 30,000 29,000 [ -1,000 | 1245,00 37350,000 | 36105000 | -1245,00
Souprava zemni pro domovni pfipojky se Sroubovym napojenim DN 3/4" - 2"
provedeni teleskopické 1,3-18
Kryti potrubi 1,0 - 1,60 m = 30 ks

52] 302]52 Souprava zemni DN50 -100, 1,3-1,8m napf. HAWLE KUS ] 2,000 2,000 [ 0,000 | 2 069,00 4138,000 | 4138,000 | 0,00

Zemni soupravy tuhé nebo teleskopické pro Soupatka E2 a E2 Combi-armatury DN 50
- 200 teleskopické 1,30-1,80 m « « jmenovita svétlost 50 - 100mm
kryti potrubi 1,3 - 1,8 m = 2 ks






		Rekapitulace

		101

		102

		103

		110

		301

		302



