

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-092-0-2023

č. dodatku 9-BVT-092-1-2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Němčice nad Hanou

Sídlo: Palackého nám.3, Němčice nad Hanou 798 27

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Martinem Ernstem Ph.D., starostou města

- ve věcech technických: Tomáš Kouřil, vedoucí oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 155969756/0300

IČ: 00288497

DIČ: CZ00288497

Tel. / E-mail: 582 302 329/ starosta@nemcicenh.cz

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

-ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

-ve věcech technických: Ing. Miroslav Šebesta, vedoucí divize sanací

Martin Zbořil, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně též jen „**smluvní strany**“

2. Uzavřená smlouva o dílo

- 2.1. Dne 8.11.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci „ **Obnova kanalizace DN 400, bezvýkopovou metodou sanace ul. Šafaříkova**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, na základě dohody smluvních stran. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky.
- 3.2. Článek III. **Termíny plnění zhotovitele** odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel dílo provede do 30.3.2024

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve **2 stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1** obdrží **objednatel** a **1 zhotovitel**.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatel v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Němčicích nad Hanou dne

Ing. Martin Ernst,
Ph.D. Digitalně
podepsal Ing.
Martin Ernst, Ph.D.
Datum: 2023.20.12
12:44:43 -01'00'

.....
Město Němčice nad Hanou zastoupené
starostou Ing. Martinem Ernstem Ph.D.

Ve Vyškově dne

28.12.2023



.....
TRASKO BVT, s.r.o.

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD NĚMČICE NAD HANOU		Čís. dopis 2017A
Došlo: 09. 01. 2024	Zpracovatel: HRÁČEK	
Č.j.: MUNNH/0042/2024		
Listy: 1	Přílohy: 1	