

DODATEK č. 3ke smlouvě o dílo č. smlouvy
013/22**„Opěrná zeď pod školou v obci Nemile“**

uzavřené dne 8.6.2022

Obec Nemile

se sídlem: Nemile 93, 789 01 Zábřeh
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Šimek – starosta obce
Oprávněný zástupce: Ing. Petr Šimek – starosta obce
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šimek – starosta obce
- ve věcech technických:
Bankovní spojení: 94-4619521/0710
IČ: 00635871
DIČ: CZ00635871

dále jen „**Objednatel**“**EKOZIS spol. s r. o.**

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2061
Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
- ve věcech technických: Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: 365042/0800
Identifikační číslo: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

dále jen „**Zhotovitel**“

Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 013/22 na akci s názvem: „Opěrná zeď pod školou v obci Nemile“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním:

VI.**Termín plnění**

Původní text v odstavci 1. se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě: **od 10/2022 - do 31.8.2023**

Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 1x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 013/22, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Nemili, dne: 6.6.2023

Za objednatele:

OBEC NEMILE

Nemile 93, 789 01

IČO: 00635871, DIČ: CZ00635871

Ing. Petr Šimek
starosta

V Zábřeze, dne: 6.6.2023

Za zhotovitele:

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 32

789 01, ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21

IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek
jednatel