

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy objednatele: 1/2017

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0016A17

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Hradec nad Svitavou

se sídlem: Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou

zastoupené: Kamil Pavliš - starosta

IČ: 00579530

DIČ: CZ00579530

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Kamil Pavliš - starosta obce

- ve věcech technických: Kamil Pavliš – starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1283338339

kód banky: 0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupená: Ing. Jan Pešek, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Pešek, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, tel. 724 063 820

Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 715 a

Ing. Dimitr Iškiev, stavbyvedoucí, tel.: 777 665 369

(každý samostatně)

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1091107720/5500

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo číslo objednatele 1/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0016A17 ze dne 27. 3. 2017 na stavební akci „**Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od č.p. 155 po č.p. 173**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dalším předmětem tohoto dodatku je úprava základních údajů zhotovitele dle změny v obchodním rejstříku od března 2018 a změna stavbyvedoucího.

Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

6. Cena za dílo

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 6.1. Článku 6. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

6.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	1 840 069,80 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	266 123,45 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	2 106 193,25 Kč
DPH 21%	442 300,58 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	2 548 493,83 Kč

15. Závěrečná ustanovení

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 1/2017 a číslo zhotovitele 9 – 0016A17 ze dne 27. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Přílohy: č. 1 – Rozpočet víceprací
č. 2 – Plná moc pro Ing. Jana Peška a Ing. Jaroslava Kohouta

V Hradci nad Svitavou dne

10. 5. 2018

Objednatel




Kamil Pavliš
starosta obce




V Tlumačově dne

10. 5. 2018

Zhotovitel



Ing. Jan Pešek
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR
a.s., Oblast Morava



Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno, úsek
Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s.,
Oblast Morava

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Položkový rozpočet

Zakázka: VCP- Rekonstrukce Zadní cesty v Hradci n/S od č.p. 155 po č.p. 173			
Objednatel:	Obec Hradec n/S	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Porr a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			266 123,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			266 123,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	0 %		266 123,45 CZK
Snížená DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %		266 123,45 CZK
Základní DPH	0 %		55 885,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			322 009,37 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			266 123,45
Cena celkem					266 123,45

Položkový rozpočet

S:	VCP- Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od č.p. 155 po č.p. 173
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				266 123,45
1	21590	Vápená stabilizace podloží	m2	2 074,22800	128,30	266 123,45



PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zpínomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 2 -03- 2018



- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.50/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pelhřimov, Dolnokubínská 1445,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocněn v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jaroslav Kohout

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listů.

Ve Zlíne dne - 7 - 03 - 2018

Daň

