

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele 2024-097/SMRM

číslo zhotovitele 2024/01-12

Smluvní strany

Objednatel:

Město Benátky nad Jizerou

se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

zastoupený: PhDr. Karel Bendl, starosta města

IČ: 00237442

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 0483202319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Karel Bendl, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Ječný, odbor SMRM

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený/jednající: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

IČ: 25636332

DIČ: CZ25636332

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-7497310267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Aleš Neudert, obchodně-výrobní ředitel
zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 56829

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2024 - 097/SMRM uzavřené dne 9. 4. 2024 týkající se akce „Oprava povrchu v ulici Komenského“

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla následovně:

- Na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku se cena vlivem víceprací a méněprací zvyšuje o 558 580,10 Kč bez DPH
- z důvodu dohody objednatele se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (dále jen VaK), která v místě stavby prováděla rekonstrukci vodovodního řádu, před plněním této smlouvy o dílo, se cena snižuje o 369 880,80 Kč bez DPH. Dle této

dohody nebyla v rámci předmětné zakázky provedena obnova konstrukčních vrstev komunikace dodavatelem společnosti VaK (PITTNER Česká Lípa s.r.o.), ale bude provedena samostatně, tj. tato část díla bude objednána a následně uhrazena dodavatelem VaK.

Cena o dílo se tak mění takto:

Cena dle SOD	4 219 916,87 Kč	bez DPH
Méněpráce	- 365 770,01 Kč	bez DPH
Vícepráce	924 351,11 Kč	bez DPH
VaK	- 369 880,80 Kč	bez DPH
Cena za dílo	4 408 617,17 Kč	bez DPH
Nová cena za dílo	5 334 426,77 Kč	s DPH

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy, uzavřené dne 9.4.2024, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

Benátky nad Jizerou, dne 2024

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

Objednatel:

Město Benátky nad Jizerou

.....

Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

.....

PhDr. Karel Bendl, starosta města