



HRADEC NAD SVITAVOU

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0183A19

na zhotovení díla

„OPRAVA ZADNÍ CESTY V HRADCI NAD SVITAVOU

OD ČP. 95 PO ČP. 155“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Sídlem:
Zastoupený:
ve věcech technických:

Obec Hradec nad Svitavou
Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou
Kamilem Pavlíšem, starostou obce
Martinem Valešem, technickým dozorem objednatele
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ 88648176, tel: 601 352 303
e-mail: martinvales@email.cz

IČ / DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00 579 530 / CZ 00 579 530
Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
1283338339/0800

2. Zhotovitel:

Sídlem:
Právní forma:
Úsek:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
akciová společnost
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupený:

Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s., na základě plné moci a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozu Brno úseku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, tel: 731 601 715 a
Ing. Dimitr Iškiev, stavbyvedoucí, tel: 777 665 369
(každý samostatně)

IČ / DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

43005560 / CZ43005560
Raiffeisenbank a.s.
1091107720/5500

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Red. V.



HRADEC NAD SVITAVOU

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení díla „**Oprava zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla. Předmět díla je definován zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Oprava zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155“, resp. projektovou dokumentací vypracovanou panem Janem Hečkou, DiS., Koclířov 224, 569 11 Koclířov u Svitav, IČ: 888 43 190, a zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.
2. Mimo shora definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
 - součástí dodávky díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČNS, atestů a revizních zpráv nutných k předání díla (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, v platném znění,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČNS

Článek II.

Termín a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je 1. 4. 2019 a předpokládaný termín dokončení 30. 6. 2019.
2. Zahájením realizace díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
3. Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí díla.



HRADEC NAD SVITAVOU

4. Zhotovitel může přerušit realizaci díla z důvodu technologické přestávky, nebo na základě finančních možností Objednatele.
5. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
7. V případě, že bude Objednatel nucen z objektivních důvodů prodloužit termín plnění, zavazují se strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu plnění.
8. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlouží se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.
9. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele
10. Místem plnění je Hradec nad Svitavou.

Článek III.

Cena díla

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
 - Cena bez DPH: 1 599 872,20 Kč
 - DPH: 335 973,16 Kč
 - Cena včetně DPH: 1 935 845,36 Kč
2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Pal. JF.



HRADEC NAD SVITAVOU

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádřili se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.
6. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
8. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
9. Faktura bude adresována:
Obec Hradec nad Svitavou
Hradec nad Svitavou 230
569 01 Hradec nad Svitavou
IČ: 00 579 530
10. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.



Článek V.

Sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání a převzetí dokončeného díla více než 2 týdny, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 4 týdny, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, který donáší na místo plnění alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán z místa plnění a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
7. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotovitel vyúčtuje.
9. Obě smluvní strany sjednávají, že případná náhrada škody bude vymáhána nezávisle na výši smluvených majetkových sankcí.
10. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny díla.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže



HRADEC NAD SVITAVOU

tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

13. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 14 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

Článek VI.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
4. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.



Článek VIII.

Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
4. Pokud činnostmi Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla příkazcem, zároveň však minimálně do konce roku 2030. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let, zároveň však minimálně do roku 2030.
8. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
10. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatel o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatel v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
12. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatel k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové



HRADEC NAD SVITAVOU

odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

13. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
14. Jakákoli v tomto článku výše uvedená práce není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
15. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
16. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými pracemi a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
17. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
3. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů a certifikátů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.



Článek X.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 168 hodin od nahlášení vady e-mailem.
Za nahlášení vady se považuje nahlášení telefonem na č. +420 724 063 820 a současně e-mailem na adresu Jaroslav.kohout@porr.cz.
6. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamacie oznámit objednateli e-mailem, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 168 hodin od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak termín navrhne objednatel a zhotovitel je povinen tento termín respektovat.
8. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamacie Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.



HRADEC NAD SVITAVOU

Článek XI.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek XII.

Pojištění díla

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy Objednateli předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 1,8 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Změna smlouvy

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.



Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
- i přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
- zhotovitel opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
- zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

2. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.



HRADEC NAD SVITAVOU

6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Článek XV.

Ostatní ujednání

1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel jedno vyhotovení.
7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.



HRADEC NAD SVITAVOU

10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady obce Hradec nad Svitavou dne 4. 4. 2019.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací (*bude předložen až před podpisem smlouvy*)

V Hradci nad Svitavou dne 12. 4. 2019

Objednatel




V Tlumačově, dne 10. 04. 2019

Zhotovitel PORR a.s.
Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.
PORR, a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

Zhotovitel PORR a.s.
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



1000

1000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18027

Stavba: Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.

KSO: Hradec nad Svitavou

CC-CZ: 26. 3. 2018
Datum:

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Uchazeč: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČ: 88843190
DIČ:

Projektant: Jan Hečko, DiS.

Poznámka:

Cena bez DPH 1 599 872,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 599 872,20	335 973,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 935 845,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18027

Stavba: Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.

Místo: Hradec nad Svitavou

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

Jan Hečko, DiS.

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18027	Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.	1 599 872,20	1 935 845,36	STA
-------	---	--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradec nad Svitavou	Datum:	26. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Hradec nad Svitavou	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43005560
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov	DIČ:	CZ43005560
Projektant:		IČ:	88843190
	Jan Hečko, DiS.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

1 599 872,20

DPH základní
snižená

Základ daně
1 599 872,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 973,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 935 845,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.

Místo:

Hradec nad Svitavou

Zadavatel:

Obec Hradec nad Svitavou

Uchazeč:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Datum: 26. 3. 2018

Projektant: Jan Hečko, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 476 772,20
2 - Zakládání	278 297,16
4 - Vodovodné konstrukce	22 732,09
5 - Komunikace pozemní	11 563,14
8 - Trubní vedení	947 720,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 772,00
997 - Přesun sutě	84 631,49
998 - Přesun hmot	87 863,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 192,52
	123 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zadní cesty v Hradci nad Svitavou od čp. 95 po čp. 155 - etapa II.

Místo: Hradec nad Svitavou

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou

Projektant: Jan Hečko, DiS.

Uchazeč: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 599 872,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 476 772,20

D 1 Zemní práce

278 297,16

1	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

W "vč. likvidace pařezů"1

2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	457,014	50,00	22 850,70	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.02 Situace stavby

W "vč. zvětralého / dožitého PMH"91,276+21,214+160,419+152,587+31,518

3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 099,177	37,00	40 669,55	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.02 Situace stavby

W 50,144+161,45+887,583

4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	5,250	160,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.02 Situace stavby

W "skrz příkop mezi čp. 107 a 109"3,5*1,5

5	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 046,290	37,00	38 712,73	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.02 Situace stavby

W Vytržení obrub krajníků obručkových stojatých

6	K	113202111		m	11,000	44,00	484,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

P Poznámka k položce:

odečteno z výkresu C.02 Situace stavby

W 7+4

7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,668	48,00	752,06	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			"tl. 15 cm" (22,456-2)*1*0,15		3,068			
WV			84*0,15		12,600			
WV			Součet		15,668			
8	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	77,500	128,00	9 920,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			155/2		77,500	128,00	9 920,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	77,500	128,00	9 920,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			155/2		77,500	128,00	9 920,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	77,500	3,00	232,50	CS ÚRS 2018 01
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,040	362,00	7 254,48	CS ÚRS 2018 01
WV			"stranové přeložení sdělovacího kabelu" (17*20)*0,6*0,7		15,540			
WV			"doplňující chráničky - dodatečně" 3*1,5		4,500			
WV			Součet		20,040			
12	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,550	234,00	1 064,70	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			"TP DN 400" (0,91*10)/2		4,550			
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,435	234,00	7 589,79	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			"trativod" (0,226+0,243)/(2*44,233+(0,355+0,385)/2*(35,96+2))+0,392*(22,452-2)		32,435			
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	32,435	3,00	97,31	CS ÚRS 2018 01
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,550	234,00	1 064,70	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> odečteno z výkresu C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
WV			"TP DN 400" (0,91*10)/2		4,550			
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	3,00	15,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,540	362,00	5 625,48	CS ÚRS 2018 01
WV			"stranové přeložení sdělovacího kabelu" (17*20)*0,6*0,7		15,540			
18	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	15,540	53,00	823,62	CS ÚRS 2018 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	249,765	99,00	24 726,74	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"ornice"15,668		15,668			
VV			"odkopávky"77,5+77,5		155,000			
VV			"rýhy"15,45+4,55+32,435+4,55		56,985			
VV			"ohumusování"-85,45*0,1		-8,545			
VV			"čistění příkopů"145*0,3		43,500			
VV			"zemina vhodná pro zemní krajnice"23		23,000			
VV			"nášyp"-18		-18,000			
VV			"zásyp"-(4,643+6,6+6,6)		-17,843			
VV			Součet		249,765			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 997,180	10,00	29 971,80	CS ÚRS 2018 01
VV			249,765*12		2 997,180			
21	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	18,000	73,00	1 314,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.04 Charakteristické příčné řezy					
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	226,765	21,00	4 762,07	CS ÚRS 2018 01
VV			"ornice"15,668		15,668			
VV			"odkopávky"77,5+77,5		155,000			
VV			"rýhy"15,45+4,55+32,435+4,55		56,985			
VV			"ohumusování"-85,45*0,1		-8,545			
VV			"čistění příkopů"145*0,3		43,500			
VV			"nášyp"-18		-18,000			
VV			"zásyp"-(4,643+6,6+6,6)		-17,843			
VV			Součet		226,765			
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	408,177	53,00	21 633,38	CS ÚRS 2018 01
VV			226,765*1,8		408,177			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,903	112,00	4 581,14	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
VV			"pod krajnice"23		23,000			
VV			"doplňní zeminy nad trativodem ve volném terénu"0,227*(22,452-2)		4,643			
VV			"po odstranění stáv. DN400*0,66*10		6,600			
VV			"stranové přeložení sdělovacího kabelu" (17+20)*0,6*0,3		6,660			
VV			Součet		40,903			
25	M	58343959	kamenivo drčené hrubé frakce 32-63	t	46,000	335,00	15 410,00	CS ÚRS 2018 01
VV			23*2 Přepočtené koeficientem množství		46,000			
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	16,158	277,00	4 475,77	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
VV			"TP DN 400" (0,397*7,3)		2,898			
VV			"po odstranění DN 400*0,66*10		6,600			
VV			"stranové přeložení sdělovacího kabelu" (17+20)*0,6*0,3		6,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		16,158			
27	M	58337344	šěrškopisek frakce 0-32	t	32,316	282,00	9 113,11	CS ÚRS 2018 01
VV			16,158*2 Přepočtené koeficientem množství		32,316			
28	K	181301101	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	85,452	20,00	1 709,04	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.04 Charakteristické příčné řezy					
VV			(22,452-2)*1		20,452			
VV			"nad trativod" 65*1		65,000			
VV			Součet		85,452			
29	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	85,452	12,00	1 025,42	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby					
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,991	112,00	334,99	CS ÚRS 2018 01
VV			85,452*0,035 Přepočtené koeficientem množství		2,991			
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	85,452	6,00	512,71	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby					
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	550,943	11,00	6 060,37	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby					
VV			96,998+10,859+214,039+190,603+38,444		550,943			
D	2		Zakládání				22 732,09	
33	K	211531111	Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drveným frakce 16 až 63 mm	m ³	28,099	809,00	22 732,09	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
VV			fr. ŠD 32/63					
VV			"trativod" (0,226+0,243)/2*44,233+(0,355+0,385)/2*(35,960+2)+(0,3*0,6)*(22,452-2)		28,099			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 563,14	
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrškopisku	m ³	3,345	809,00	2 706,11	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy					
VV			"TP DN 400" (7,5*1)*0,1+(1,25+1,25)*1*0,15		1,125			
VV			"stranové přeložení sdělovacího kabelu" (17+20)*0,6*0,1		2,220			
VV			Součet		3,345			
35	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m ³	1,670	2 609,00	4 357,03	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy</i>					
W			"TP DN 400 - C20/25n XF3*0,167*10					
36	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně	m	1,670	360,00	1 620,00	
W			3+1,5					
37	K	488995218	Chránička kabelů - plastová - průměr 110 mm	m	8,000	360,00	2 880,00	
W			"rezervní chránička průměr 110 mm vč. zapěnění konců"8					
D	5		Komunikace pozemní					
38	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	55,650	85,00	4 730,25	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
W			fr. 0/32					
W			"samostatné sjezdy"14,5					
W			fr. 16/32					
W			"krajnice nad trativody"41,15					
W			Součet					
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	518,756	170,00	88 188,52	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy</i>					
W			fr. 16/32					
W			"komunikace"91,766+11,709+199,853+178,112+37,316					
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	23,000	117,00	2 691,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	103641002	zemina pro zemní krajnice	t	41,400	309,00	12 792,60	
W			23*1,8					
42	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	460,370	64,00	29 463,68	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
43	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 131,060	18,00	20 359,08	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
W			0,7 kg/m2					
W			"komunikace"75,122+160,101+895,837					
44	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	898,992	12,00	10 787,90	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
W			"komunikace"974,114-75,122					
45	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl.100 mm	m2	511,016	197,00	100 670,15	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	577155111	"komunikace"80,726+21,89+196,899+176,534+34,967 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	511,016	334,00	678 037,37	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy "komunikace"974,114+160,101+895,837		2 030,052			
	D	8	Trubní vedení				42 772,00	
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	30,000	1 193,00	35 790,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby "šoupě +SV+HYP+ KAP+VP"12+14+2+1+1		30,000			
48	K	899713112	Zajištění sloupu technické sítě proti vyvrácení	kus	2,000	3 195,00	6 390,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby "včetně odpojení"2		2,000			
49	K	899722111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 20 cm	m	37,000	16,00	592,00	CS ÚRS 2018 01
	P		"stranové přeložení sdělovacího kabelu"(17+20)		37,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 631,49	
50	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	266,00	1 596,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby "P2+E2b+P4+E2b"2+2+1+1		6,000			
51	M	40442365	značka dopravní svíslá	kus	6,000	831,00	4 986,00	
	P		"P2+E2b+P4+E2b"2+2+1+1		6,000			
52	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do stávajících patek	kus	3,000	160,00	480,00	
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby 2+1		3,000			
53	M	40445235	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	3,000	628,00	1 884,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	40445240	patka hřímková pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 01
55	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	40445253	vička plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	21,00	63,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,375	1 012,00	3 415,50	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby (1,5*0,25)*(5+4)		3,375			
58	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,375	27,00	91,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02</i>					
59	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící záliivku v živičném krytu	m	28,279	101,00	2 856,18	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
60	K	919122132	Těsnění spár záliivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	28,279	80,00	2 262,32	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
61	K	919411112	Čelo propustku betonový monolit pro propustek z trub DN 400	kus	2,000	10 120,00	20 240,00	
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy</i>					
62	K	919521120	Žířzení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	9,100	959,00	8 726,90	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby, C.03 Vzorové příčné řezy, C.04 Charakteristické příčné řezy</i>					
63	M	592210015	trouba betonová hrdlová, D40x250x8 cm	kus	2,000	2 769,00	5 538,00	
64	M	592210016	trouba betonová dřiková, D40x250x8 cm	kus	1,000	2 982,00	2 982,00	
65	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	102,000	64,00	6 528,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	145,000	75,00	10 875,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
67	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	7,000	1 172,00	8 204,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
68	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	28,279	59,00	1 668,46	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.02 Situace stavby</i>					
D	997		Přesun sítě				87 863,25	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	308,805	27,00	8 337,74	CS ÚRS 2018 01
W			"kamenivo"201,086		201,086			
W			"živice"107,719		107,719			
W			Součet		308,805			
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 484,905	5,00	32 424,53	CS ÚRS 2018 01
W			308,805*21		6 484,905			
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,979	27,00	296,43	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"panel"1,864		1,864			
WV			"propustek"6,86		6,860			
WV			"obrubníky"2,255		2,255			
WV			Součet		10,979			
72	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	230,559	5,00	1 152,80	CS ÚRS 2018 01
WV			10,979*21		230,559			
73	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	308,805	21,00	6 484,91	CS ÚRS 2018 01
WV			"kamenivo"201,086		201,086			
WV			"živice"107,719		107,719			
WV			Součet		308,805			
74	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,979	21,00	230,56	CS ÚRS 2018 01
WV			"panel"1,864		1,864			
WV			"propustek"6,86		6,860			
WV			"obrubníky"2,255		2,255			
WV			Součet		10,979			
75	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,979	64,00	702,66	CS ÚRS 2018 01
WV			"panel"1,864		1,864			
WV			"propustek"6,86		6,860			
WV			"obrubníky"2,255		2,255			
WV			Součet		10,979			
76	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	107,719	256,00	27 576,06	CS ÚRS 2018 01
WV			"živice"107,719		107,719			
77	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	201,086	53,00	10 657,56	CS ÚRS 2018 01
WV			"kamenivo"201,086		201,086			
D	998		Přesun hmot				1 192,52	
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	238,504	5,00	1 192,52	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				123 100,00	
79	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	
80	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,000	8 500,00	8 500,00	
81	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2018 01
WV			"zaměření skutečného provedení stavby"1		1,000			
82	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
83	K	030001002	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00	
84	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	KČ	1,000	16 000,00	16 000,00	
85	K	043134001	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	26 600,00	26 600,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

