

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 01.09.2023

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Zlaté Hory

Sídlo: náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

IČ: 002 96 481

DIČ: CZ00296481

zastoupený: Ing. Milanem Rácem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

BERKASTAV s r.o.

se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 263814794/0300

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Patrik Berka, +420 775 056 143

kontaktní osoba ve věcech technických: Patrik Berka

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem **„Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory - Rožmitál - (úsek křižovatka Rožmitál - Rekreační středisko Maya)“**. Předmětem dodatku je změna rozsahu provedených stavebních prací a cena díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

Článek 3

Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD	4 874 000,00 Kč bez DPH, tj. 5 897 540,00 Kč s DPH
Cena za dílo dle dodatku č. 1	4 830 980,29 Kč bez DPH, tj. 5 845 486,15 Kč s DPH
Cena dle položkového rozpočtu	
VCP, MP	273 538,18 Kč bez DPH, tj. 330 981,20 Kč s DPH

Cena za dílo dle dodatku č. 2 5 104 518,47 Kč bez DPH, tj. 6 176 467,35 Kč s DPH

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 2 a položkový rozpočet ke změnovému listu.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Zlatých Hor usnesením č. 352/25 ze dne 04.12.2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2

Ve Zlatých Horách 11.12.2023

V Bruntále

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Milan Rác, starosta

.....
Patrik Berka, jednatel