

zápis o odevzdání a převzetí

budovy nebo stavby (či dokončené části)

Objednatel:
Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou

Zhotovitel:
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov

Název budovy či stavby:
Obnova kanalizace DN400, bezvýkopovou metodou sanace ul. Šafaříkova

Popis:
Provedena bezvýkopová oprava kanalizace metodou UV LINER, včetně otevření a zapravení napojení kan. přípojek, rozšíření šachet a jejich sanaci.

zahájení prací: **20.11.2023** ukončení prací: **22.3.2024**

technický dozor:
Tomáš Kouřil

odpovědný stavbyvedoucí:
Ing. Miroslav Šebesta

stavební povolení č.:
skluz prací zaviněných zhotovitelem (počet dnů):
0

poznámky k termínům:
nejsou

předané listinné doklady: oprávnění organizace, certifikáty materiálů, tvrdící protokol, stavební deník, monitoring kanalizace

soupis drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí: bez vad a nedodělků

dodatečně požadované práce a dodávky:

Záruční doba do:
30.3.2029

Cena dle smlouvy a dodatků: (bez DPH)
4 368 820,00Kč

Popis více-méněprací:
Nejsou

cena vícepráce: (bez DPH)
00 000,00 Kč

méněpráce: (bez DPH)
00 000,00 Kč

celkem: (bez DPH)
4 368 820,00 Kč

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Pokud se provedení v některých částech návrhu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě projektové a rozpočtové dokumentace s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) nebo ztížily provoz (užívání).




Datum vyklizení stanoviště:

22.3.2024

Datum skončení přejímacího řízení:

28.3.2024

Objednatel prohlašuje, že přejímá objekt dnem skončení přejímacího řízení do vlastní správy, užívání a udržování a že nemá vůči zhotoviteli žádných jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

	Jméno a příjmení	Funkce – firma	Podpis
Zástupci zhotovitele:	Ing. Miroslav Šebesta	Vedoucí divize sanací	 TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIC CZ06020666 682 01 Vyškov IC 06020666 www.bvt.trasko.cz 
Zástupci objednatele:	Roman Mizera	Místostarosta obce	
Zástupci budoucího uživatele:			



ZIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRÁČÍCH
(REKAPITULACE)

TRASKO BVT

Stavba : Obnova kanalizace DN 400, bezvýkopovou metodou sanace ul. Šafaříkova

Sledované období: březen 2024

číslo zakázky: 1589

Objednatel : Město Némčice nad Hanou

Palackého nám.3

79827 Némčice nad Hanou

IČO : 00288497

DÍČ : CZ00288497

Dodavatel : TRASKO BVT, s.r.o.

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

IČO : 060 20 666

DÍČ : CZ 060 20 666

Dle	Název	Cena dle SdD	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	Zůstatek
SdD	Za práce provedené dle SdD	4 368 820,00	0,00	4 368 820,00	4 368 820,00	0,00
Cena celkem bez DPH		4 368 820,00	0,00	4 368 820,00	4 368 820,00	0,00

Za zhotovitele Ing. Miroslav Šebesta

datum: 28.3.2024

podpis

TRASKO BVT
TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 343 993
Na Nouzce 487/8 DIC CZ0020666
682 01 Vyškov IC 06020666
www.bvt.trasko.cz

Za objednatele Roman Mlzeza

datum:

podpis

MĚSTO Némčice nad Hanou
okres Prostějov

Soupis provedených prací



Stavba : Obnova kanalizace DN 400, bezvýkopovou metodou sanace ul. Šafářkova

Objekt : sanace kanalizace
 Objednavatel : Město Němčice nad Hanou
 Zhotovitel : TRASKO BVT, s.r.o.
 Zpracovatel : Ing. Miroslav Šebesta
 období : březen 2024

č. pol.	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Dosaď fakturováno		Fakturováno v měsíci		Od počátku celkem		Zbývá vyfakturovat	
						Jednotek	CENA	Jednotek	CENA	Jednotek	CENA	Jednotek	CENA
1	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	864,000	35,00	30 240,00	0,00	864,00	30 240,00	864,00	30 240,00	0,00	0,00	
2	Vyčištění kanalizace před sanací	m	432,000	140,00	60 480,00	0,00	432,00	60 480,00	432,00	60 480,00	0,00	0,00	
3	Práce robotem - frezování nerovnosti kanalizace	hod	45,000	4 800,00	216 000,00	0,00	45,00	216 000,00	45,00	216 000,00	0,00	0,00	
4	Práce robotem - odfrézování předsezacených přípojek	kus	33,000	4 500,00	148 500,00	0,00	33,00	148 500,00	33,00	148 500,00	0,00	0,00	
5	Práce robotem - ovláření přípojek po sanaci	kus	43,000	4 250,00	182 750,00	0,00	43,00	182 750,00	43,00	182 750,00	0,00	0,00	
6	Práce robotem - ovláření šachtičkového napojení nebo výřez v šachtě	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00	1,00	7 500,00	1,00	7 500,00	0,00	0,00	
7	Sanace kanalizačního potrubí vložkováním rukávem DN 400 tl 5,8 mm, krátkodobý modul průzračnosti dle ISO 178: 8500N/mm2	m	432,000	6 250,00	2 700 000,00	0,00	432,00	2 700 000,00	432,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
8	Zatěsnění přípojek po sanaci - Injektáž	kus	41,000	13 500,00	553 500,00	0,00	41,00	553 500,00	41,00	553 500,00	0,00	0,00	
9	Sanace šachet - zednický (dno, stěny)	kus	2,000	24 500,00	49 000,00	0,00	2,00	49 000,00	2,00	49 000,00	0,00	0,00	
10	Zrušení křižkového/sedimentárního prostoru v revizní šachtě (Š306; Š305; Š303; Š302a; Š302; Š326; Š327; Š337)	kus	7,000	8 500,00	59 500,00	0,00	7,00	59 500,00	7,00	59 500,00	0,00	0,00	
11	Rozšíření revizních šachet na DN 1000 (Š307; Š304; Š301; Š336)	kus	4,000	45 000,00	180 000,00	0,00	4,00	180 000,00	4,00	180 000,00	0,00	0,00	
12	Vývrtání, vyzdvižení do nívelety okolního terénu a osazení nového poklopu (Š302a)	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	0,00	1,00	18 500,00	1,00	18 500,00	0,00	0,00	
13	Přečerpávání splišků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	0,00	1,00	19 500,00	1,00	19 500,00	0,00	0,00	
14	Zařízení staveniště	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00	0,00	1,00	98 000,00	1,00	98 000,00	0,00	0,00	
15	Mimořádnější doprava materiálů - doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	0,00	1,00	37 000,00	1,00	37 000,00	0,00	0,00	
16	Ostatní náklady - doprava na staveniště	kpl	1,000	8 350,00	8 350,00	0,00	1,00	8 350,00	1,00	8 350,00	0,00	0,00	

cena dle SdD 4 368 820 Kč

0,00

4 368 820,00

4 368 820,00

0,00

Za zhotovitele Ing. Miroslav Šebesta
 Za objednatele Roman Mizerka

datum: 28.3.2024
 podpis
 datum: 28.3.2024
 podpis

TRASKO BVT, s.r.o. TEL. 517 343 939
 Na Nouzce 487/8 dle CZ06920665
 682 01 Vyškov ic 06020665
 www.bvt.trasko.cz

MĚSTO
 Němčice nad Hanou
 Okres Třebíč

(Handwritten signature)