
Dodatek č. l
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.3.2023

Oprava zámecké hrobky

(dále jen Dodatek č. l)

I. Smluvní strany

l. Objednatel : Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

684 Ol Slavkov u Brna

IC: 00292311

Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a. s., expozitura Slavkov
u Brna

č. u. : 729731/0100

zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.
Votroubkova 546/11, 628 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 3551.
zastoupen: JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva
IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 125276385 / 0300

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. l

2. 1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo na stavební
práce na opravě stávající zámecké hrobky (kulturní památka r. č. 104168,
Koláčkovo náměstí č. p. 108, 684 Ol Slavkov u Brna) a přidružených prostor
zejména vstupu do zámeckého parku z prostor dvoru školky (dále jen Smlouva).

2. 2. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že k řádnému dokončení díla je
nezbytné změnit rozsah předmětu díla daný Smlouvou, a to následujícím
způsobem:

a) nebude proveden erb s ohledem na požadavek orgánu památkové péče,

b) budou provedeny omítky na zdech ve venkovním prostoru mezi nově
postavenou čelní zdí a objektem č. p. 108 a

l



c) bude provedeno přezdění v místě napojení nové čelní zdi na stávající obřadní
zeď

III. Cena prací a dodávek

3. 1 Článek IV. Cena prací a dodávek odst. 4. 1. Smlouvy bude nově znít následovně:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po
celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní
zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve
smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH 3 069 938,53 Kč

DPH 21% 644 687, 09 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 714 625,62 Kč

Navazující část či. IV. odst. 4. 1. Smlouvv zůstává nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. l nedotčená.

4. 2. Dodatek č. l nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. l
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se
smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 5. Uzavření Dodatku č. l bylo odsouhlaseno na 44. schůzi rady města usnesením č.
731/44/RM/2023 ze dne 15. 12. 2023.

4. 6. Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každý má povahu
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy; Příloha č. l - položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Slavkově u Brna dne: 15. 12. 2023 V Brně dne 15. 12. 2023

Za objednatele:
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JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva
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Stavba :
Obekt:

P.6. Číslo olož

Díl: 3

6 31123-00
Celkem za

Díl: 62

16 62247-1 *A*

Celkem za
Díl: 780

54 780 Kn/11
Celkem za

Položkov' roz ocet - Dodatek č. 1

Slavkov . Revitalizace parku - SO-09
SO-03 O rava zámecké hrobk

Název oložk

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo režné z cihel historických vč. spárováni, vč. provázánl se
stáv. zdivem

3 Svislé a kom letní konstrukce
Úpravy povrchů vnější
Omítka sten vnější vápenná štuková, vč. vyspravení a
vyrovnáni podkladu

62 U ra ovrchůvně'ší
Kamenické prvky
Kamenný erb Václava Antonína z Kounic a Rietbergru malba
na štukové omítce, odolnost proti vlhkosti

780 Kamenické prvky

MJ množství cena/MJ celkem K6

m3

m2

ks

1,44 26500, 00

42,30 950, 00

-1,00 87500,00

CELKEM SUMA VICEPRACE A MENEPRACE BEZ DPH

38 160,00

38160, 00

40 185,00
40 185, 00

-87 500,00
-87 500, 00
-9155, 00
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