- 6%\t

<
o

SMLOUVA 0 DILO — dodatek €. 1

uzaviend podle § 2586 a ndsl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky z4konik, ve zn&nf pozdéjsich

pfedpisi
(déle jen "ob&ansky zdkonik")

k provedeni stavby:

I/32 Kopidino, ndmésti, oprava slinice - revitalizace Hilmarova namésti
Kopidino - diléf East dila (SO 101.1, 302, 401)

Smiluyn{ strany:
1, Objednatel: Mésto Kopldino
Zistupce: Ing. Hana Masdkovd, MBA — starostka mésta
Adresa: néméstl Hilmarovo 13, 507 32 Kopidino
ic: 00271705
DIC: €Z00271705
Clslo G&tu: 1161975399/0800
tel./email: 493 655 682/ starosta@kopidino.cz
{ddle jen , objednatel”)
2, zhotovitel Vodohospodiiské stavby, spoletnost s ru¥enim omezenym
se sidlem: Kfizikova 2393, 415 01 Teplice
zapsén v OR: vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddl C, vioZka 1578
zastoupeny: Ing. Pavlem Prochdzkou, jednatelem
Vilémem Réhou, jednatelem
Ing. Jifim Kavanem, prokuristou
I 402 33 308
DIC: CZ402 33 308
{islo vétu: Cesks spofitelna, a. s.; &. G. 2563122/0800
(déle jen ,zhatovitel”)
I
Identifikaéni Gdaje o stavb&
Nizev stavby:  1/32 Kopidino, ndmést!, oprava slinice - revitalizace Hilmarova nimést( Kopidino
dfiéf gést dila
Misto stavby: namést( Hllmarovo, Kopidino

Zhotovitel projektu:

Ing. Pavel Matys z 10/2016,

Ing. OndFe] Zummer z 01/2013,
Ing. Jan Pfivratsky z 0472017

.
Predmét dodatku

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14. 7. 2017 uzavfena smlouva o dllo, jejf#
pfedmétem bylo zhotoveni stavby pod nézvem ,1/32 Kopidino, ndmésti, oprava silnice -
revitalizace Hilmarava ndmésti Kopidino — dil&f &&st difa (SO 101.1, 302, 401)".

2. Smluvni strany se dohodly na zmé&né& terminu dokonéenf praci. Tento dodatek & 1 ru¥f
Clanek IV. Dodacl podminky a doba reallzace, bod 1 a nahrazuje se ndsledujicim zn&nim:

IV. Dodacl podminky a doba reallzace

1 Doba plnéni:
Dokon&eni dffa:

do 30. 06. 2018
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Zdvéretnd ustanoveni

1. Smluvni strany prohladuji, e znéni Dodatku zcela odpovidé jejich dHvESI Ustni dohodé,
podle kieré Smiuvni strany postupovaly jif pfed podpisem tohoto pisemného znéni
Dodatku a Smiuvnl strany si tfmto obsah Dodatku v plsemné formé potvrzuji.

2. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo a jejich piiloh nedotfend timto Dodatkem se neménf a

zlistdvajf v platnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve Etyfech origindlech, z nich¥ dva obdrii Objednatel a dva

obdrii Zhotovitel.

V Kopidiné dne 11. 12. 2017

objednate!

MESTO KOPIDLNO
nameésti Hilmarovo 13
507 32 Kopidino

¢:00271705 {3)
DIE:C200271705

Strinka Zz2

V Teplicich dne 6. 12. 2017

Zhotovitel

Ing. Pavel Prochédzka

Vilém Réha
Jednatel

Vodohospodarsk
mtemgommm ogeifa;\;by
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