

Část stavby oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova  
v Kopidlně

a

část stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně

## **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

Evidenční číslo objednatele: ...

Smluvní strany:

**Město Kopidlno**

se sídlem na adrese: Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, PSČ 507 32

IČ: 00271705 DIČ: CZ00271705

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masáková, starostka

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopidlno

Číslo účtu: 116 197 5399/0800

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**ZEPRIS s. r. o.**

se sídlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 51188,

IČ: 25117947 DIČ: CZ 25117947

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Strádal, jednatel, vz. Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1181712/0800

(dále též jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 a jejímž předmětem je řádné zhotovení díla - stavebních objektů SO\_02, SO\_02.1 a SO\_02.2 stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně a stavebních objektů SO\_01.2, SO\_01.3, SO\_02.2, SO\_02.3, SO\_03, SO\_03\_1 a SO\_03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně (dále jen „smlouva“).

**Článek 1. ZMĚNA SMLOUVY**

1.1. Vzhledem k tomu, že objednatel neposkytl zhotoviteli řádně součinnost dle článku 5.1 smlouvy, když předal zhotoviteli staveniště zatížené právními vadami spočívajícími:

- a) v nutnosti na staveništi provádět záchranný archeologický průzkum,
- b) v právu provozovatele distribuční soustavy zemního plynu k umístění plynovodu v místech plánovaného zhotovení Díla, a
- c) v právu provozovatele sítí elektronických komunikací k umístění sítí elektronických komunikací v místech plánovaného zhotovení Díla

v důsledku čehož nebylo možné zahájit a řádně provádět stavební práce v termínech dle smlouvy, dohodly se smluvní strany pro vyloučení pochybností,

že termíny pro plnění díla dle článku 3.3 smlouvy se v důsledku nesplnění povinností objednatele mění následovně:

- b) Ukončení stavebních prací a převzetí stavebního objektu SO\_03, (podobjektů SO\_03.1 a SO\_03.2) stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně nejpozději do 15. 11. 2016,
- c) Ukončení stavebních prací a převzetí stavebního objektu SO\_02, (podobjektů SO\_02.1 a SO\_02.2) stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně nejpozději do 3. 11. 2017,
- d) Ukončení stavebních prací a převzetí stavebních objektů SO\_01.2, SO\_01.3, SO\_02.2, SO\_02.3 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně nejpozději do 15. 11. 2018 a
- e) Ukončení staveb a převzetí celého dokončeného díla nejpozději do 15. 11. 2018.

## Článek 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
- 2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

V Kopidlně dne 23.8.2014


V Praze dne 24.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Hana Masáková  
starostka

**MĚSTO KOPIDLNO**  
**PSČ 507 32**  
**8**

  
Bc. Tomáš Grabmüller  
technický ředitel  
na základě plné moci



ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 27  
143 20 Praha 4  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ25117947

35



## PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947 (dále jen „Společnost“) tímto zmocňuje

Bc. Tomáše Grabmüllera, r. č.: 760531/0845, bytem Antala Staška 1732/52, 140 00 Praha 4, technického ředitele Společnosti (dále též „zmocněnec“),

ke všem právním a jiným jednáním souvisejícím s uzavíráním smluvních vztahů jménem Společnosti, včetně uzavření příslušných smluv či jejich změn, a to zejména k činění závazných nabídek, žádostí o účast v zadávacím řízení, popř. jiným jednáním, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacím či jiném obdobném řízení, k veškerým prohlášením či jiným jednáním činěným v této souvislosti Společností, i veškerým jednáním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a/nebo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a/nebo jiného obdobného předpisu či práva a/nebo právního pořádku.

Tato plná moc je účinná od 19. 12. 2016 do 31. 12. 2017.

V Praze dne 19. 12. 2016

Ing. Alexander Strádal  
jednatel  
ZEPRIS s.r.o.

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**  
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 12  
poř. č. legalizace **A / 6865 / 2016**

VLASTNORUČNĚ PODEPSAL  
jméno/a, příjmení,  
**ALEXANDER STRÁDAL**  
datum a místo narození žadatele  
**08.02.1969 PRAHA 4**  
adresa místa trvalého pobytu

**PRAHA 4 - KUNRATICE**  
**ŠTÁSTNÉHO 1636/14**

druh a číslo dokladu, na základě kterého  
byly zjištěny osobní údaje, uvedené  
v této ověřovací doložce  
**OP : 205067030**

V Praze 4 - Modřanech dne: **20.12.2016**  
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla  
(nebo oteisk jmenovky)  
**ZUZANA GAVLASOVÁ**  
Oteisk úředního razítka a podpis ověřující osoby  
\*Nehodící se škrtněte



Plnou moc přijímám:

Bc. Tomáš Grabmüller  
zmocněnec

# OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 12

poř. č. vidimace **B / 1981 / 2017**

tato úplná kopie obsahující 1 stranu souhlasí  
doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena  
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu  
Listina, ze které je vidimovaná listina pořízená, ne-  
obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí  
obsahu právního významu listiny.

**V Praze 4 - Modřanech dne : 16.08.2017**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla  
(nebo otisk /menovky/)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

EVA VLACHOVÁ

