

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

k provedení stavby:

Oprava střechy ZŠ Kopidlno, budova II. stupně

1. Objednatel:	Město Kopidlno
Zástupce:	Ing. Hana Masáková – starostka města
Adresa:	Náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno
IČ:	00271705
tel./email:	493 655 682/ starosta@kopidlno.cz

2. zhotovitel	Gamastav – invest a.s.
se sídlem:	Hanusova 935/31, 140 00, Praha - Michle
zapsán v OR:	značka: B 5059, vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený:	Ing. Tomášem Čepelou
IČ:	25627376
DIČ:	CZ25627376
Číslo účtu:	

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje: odstavec

IV. Dodací podmínky a doba realizace

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby:	
Název stavby:	Oprava střechy ZŠ Kopidlno, budova II. stupně
Místo stavby:	Tomáše Svobody č. p. 297, Kopidlno
Zhotovitel projektu:	Ing. MILAN POUR v 9/2015

IV.

Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Zahájení:	6. 6. 2016
Dokončení prací v interiéru dle dodatku č. 1:	16.12.2016
Dokončení díla práce na střeše:	18.11.2016
Celkové dokončení díla:	16.12.2016

(Termín se prodlužuje z důvodu změny rozsahu díla, oproti SoD, jsou na žádost investora, realizovány elektroinstalace v 3.N.P.)

X.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V...Kopidlňě....dne.....

.....
objednatel

V.....Kopidlňě....dne.....


Hanusova 31
Praha 4
IČO: 25527376
DIČ: CZ05627376
Ing. Tomáš Čepela – předseda představenstva