
Časový harmonogram realizace zakázky

Obec Mosty u Jablunkova - Nové zdroje vody pro obecní vodovod – technologie vystrojení vrtů

Předpokládaný termín zahájení stavby:        červenec 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Přípravné práce na zahájení zakázky

2. Provedení sejmutí ornice

3. Provedení výkopových prací

4. Provedení výtlačného vodovodu, rozvodu NN

5. Provedení zhlaví vrtaných studní

6. Zásyp výkopu, vrácení ornice

7. Provedení oplocení u vrtů

10. Elektroinstlace v ÚV a vrtu

11. Provedení zbývajících stavebních prací

12. Provedení zkoušek

 Termín ukončení realizace zakázky:                30.11.2023

…........................................

Ing. Martin Trnka

Týden od počátku stavby
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