Cast stavby oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova
v Kopidlné

a
Cast stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlné

Dodatek €. 1 smlouvy o dilo

Evidencni Cislo objednatele:
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Mésto Kopidino

 se sidlem na adrese: Kopidlno, namésti Hiimarovo 13, PSC 507 32
IC: 00271705 DIC: CZ00271705

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masakova, starostka
Penézni Ustav: Ceska spofitelna, a.s., pobocéka Kopidino

Cislo uétu: 116 197 5399/0800

(dale téz jen ,objednatel”)

na strané jedné

a

ZEPRIS s.r.o.

se sidlem na adrese Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném méstskym soudem v Praze, odd. C,
vl. 51188

IC: 25117947 DIC: 25117947

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Stradal, jednatel; vz. Bc.
Tomas Grabmiuller, technicky feditel, na zakladé plné moci

Pené&zni ustav: Ceska spofitelna a.s.

Cislo ugtu: 1181712/0800

(,zhotovitel)

na strané druhé

(objednatel a zhotovitel spole¢né jako ,smluvni strany“ nebo ,STRANY*, jednotlivé
téz jako ,SMLUVNI STRANA" nebo ,STRANA®)

uzaviraji

a jejimz pfedmétem je rfadné zhotoveni dila - stavebnich objektt SO_02, SO _02.1
aS0_02.2 stavby Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné
a stavebnich objektd SO_01.2, SO_01.3, SO_02.2, SO_02.3, SO _03, SO 03 _1
a SO_03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné (dale jen
,Smlouva®).

Cléanek 1. ZMENA SMLOUVY

1.1. Vzhledem k tomu, Ze nabidka zhotovitele byla v zadavacim fizeni podlimitni
vefejneé zakazky na stavebni prace ,0ddilna kanalizace a rekonstrukce povrchi
v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné“ na zakladé kritéria nabidkové ceny
vyhodnocena jako nejvhodnéjsi a byla s nim uzaviena smlouva.

1.2. Vzhledem k tomu, Ze smlouva nezahrnuje polozku vedlejSich nakladi, ktera
byla zahrnuta v poloZzkovém rozpodtu a byla tak zhotovitelem v jeho nabidce
v zadavacim fizeni ocenéna, byla i soudasti hodnocené nabidkové ceny
zhotovitele i vSech ostatnich uchaze€l o verfejnou zakazku a zhotovitel ma na
jeji uhradu v souvislosti s realizaci dila narok, dohodly se smluvni strany na
doplnéni ¢lanku 6.8 nasledujiciho znéni:
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6.8. Nad ramec ceny dila dle bodu 1. tohoto &lanku smlouvy ma zhotovitel narok na
Uhradu ¥ vedlej$ich nakladl stavby dle ocenéného vykazu vymeér, a to az do
maximalni vySe 199 425,- K¢ bez DPH. Platebni podminky sjednané v tomto

X

&lanku smlouva a v ¢lanku 7 smlouvy plati obdobne.

Clanek 2. ZAVERECNA USTANOVENI

2.1. Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a Gginnosti jejim podpisem smluvnimi

stranami.

2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v C&eském jazyce ve Ctyfech (4)
vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel
dvé.

2.3. Tento dodatek obsahuje celkem jednu (1) pfilohu, ktera je jeji nedilnou

soucasti. Jedna se o tyto pfilohy:

a) Pfiloha 1 — Rozdéleni celkové ceny po objektech.

V Kopiding dne  97- - L0/¢ VPrazedne V7Y 0%
Za objednatele: Za zhotovitele:
MEs TO k Q %EP&?S 8.1.0.
OP1 Mezi odami 27 ‘
PCsrg O ENO i35 e
1 CEsETe DIC CZ25117947

Bc. %Ias Grabmiiller
teckiicky feditel

na zakladé piné moci
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CELKOVA REKAPITULACE KANALIZACE + KOMUNIKACE

REKAPITULACE KANALIZACE

3 576 541.60 K¢

A. Stavebni objekty

SO 02 Destova kanalizace v ul. Vackova 2 925 885,50 K&
SO 02.1 Napojovaci body destové kanalizace v ul. Vackova 423 007.77 K&
SO 02.2 Vyustni objekt 227 648,33 K&

B. Vedlei$i a ostatni naklady

199 425.00 K&

3 775 966.60 K&

A+B Nakladv celkem (bez DPH)

REKAPITULACE KOMUNIKACE

A. Stavebni obiekty

4 887 958,12 K&
¢

SO 01 ul. Vackova 1.¢ast + ul. Hilmarova 1.¢ast

1804 961.72 K

SO 01.2 ulice Vackova a Hilmarova 1.¢ast mimo rvhu

1042 830.94 K&

S0 01.3 ulice Vackova a Hilmarova 1.¢ast chodniky

762 130,78 K¢

SO 02 ul. Vackova 2.&ast

1308 934,10 KC |

S0 02.2ulice Vackova 2.¢ast mimo rvhu

833 306.49 K&

SO 02.3 ulice Vackova 2.6ast chodniky

475 627.61 KC

SO 03 ul, Hilmarova 2.¢ast

1774 062,30 K&

S0 03.1 ul. Hilmarova 2.¢ast - komunikace

896 249 .49 KC

SO 03.2 ul. Hilmarova 2.¢ast - chodniky

877 812,81 K¢

NAKLADY CELKEM (bez DPH)

8 663 924,72 K&




