Casovy harmonogram realizace zakazky

Obec Mosty u Jablunkova - Nové zdroje vody pro obecni vodovod — technologie vystrojeni vrti

Ptedpokladany termin zahajeni stavby: cervenec 2023

Tyden od pocatku stavby
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. Pfipravné préce na zahdjeni zakazky

. Provedeni sejmuti ornice

. Provedeni vykopovych praci

. Provedeni vytla¢ného vodovodu, rozvodu NN

. Provedeni zhlavi vrtanych studni

. Zasyp vykopu, vraceni ornice
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. Provedeni oploceni u vrtii

10. Elektroinstlace v UV a vrtu

11. Provedeni zbyvajicich stavebnich praci

12. Provedeni zkouSek

Termin ukonceni realizace zakazky: 30.11.2023
Digitalné
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